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1 
1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema 
 
Podjetje, ki se ukvarja z gradnjo, investicijskim vodenjem ter trženjem kompleksnih projektov, mora 
natančno poznati vse stroškovne vidike gradnje. Izraz izvedba kompleksnih projektov pomeni, da 
podjetje obvladuje vse potrebne funkcije in inženiring storitve, ki so potrebne, da na nekem zemljišču, 
ki ga podjetje ima v lasti ali ga pridobi na osnovi nakupa, zgradi določen objekt, za katerega izdela 
ustrezno urbanistično, projektno in tehnično dokumentacijo, pridobi vsa potrebna soglasja in upravna 
dovoljenja, objekt opremi, za tako zgrajen objekt zagotovi investitorja/kupca ter zagotovi tudi 
financiranje gradnje od nakupa zemljišča do predaje objekta znanemu ali neznanemu 
investitorju/kupcu. 
 
Ena od faz, ki je zelo pomembna pri izvedbi takšnega gradbenega projekta, je faza priprave ocene 
stroškov gradnje ter iz tega sledeče ponudbene cene potencialnim kupcem. Ponudba, ki jim jo podjetje 
poda, mora biti takšna, da omogoča pridobitev naročila, obenem pa tudi ustrezen dobiček po 
dokončani realizaciji.  
 
Da lahko podjetje poda ustrezno ponudbo za izgradnjo večjih objektov, še posebej kadar gre za dela na 
"ključ", mora torej dobro poznati trenutne prodajne razmere na trgu, predvsem pa mora poznati vse 
stroške, ki nastanejo in so povezani z izvedbo/izgradnjo podobnih projektov/objektov. Ponudbo je 
najlažje izdelati na osnovi poznavanja stroškov posameznih del, ki jih določimo na osnovi 
pokalkulacij preteklih projektov. 
 
Poznavanje kalkulacijskih metod za gradbene objekte je torej ključno za poslovno uspešnost 
gradbenih podjetij. S pomočjo teh metod in poznavanjem lastnih stroškov ter na osnovi razpoložljivih 
podatkov o projektu/objektu lahko stroškovno obvladujemo proces gradnje. Po končani gradnji je 
potrebno izdelati pokalkulacije, to je izračun dejanskih stroškov zgrajenega objekta. S tem gradbeno 
podjetje ali pa tudi inženirsko podjetje ugotavlja stroškovno učinkovitost obravnavanega projekta ter 
izgrajuje podatkovno zbirko lastnih stroškov posameznih postavk, ki nastajajo med izvajanjem 
posameznih gradbenih del. 
 
Skrbno izdelane pokalkulacije omogočijo določitev dejansko nastalih stroškov pri gradbenem 
projektu, zato so pri gradnji naslednjih objektov, že v fazi izdelave ponudbe, izključena tveganja, ki 
lahko nastanejo pri izvedbi naslednjih kompleksnih projektov. Podjetje mora natančno postaviti 
gradbene kalkulacije in ostale stroške, jih razdeliti na vse segmente, ki jih izvaja in jih natančno 
spremljati v vseh obdobjih trajanja projekta. Projekt mora biti izveden s čim manj odstopanj in čim 
manjšimi stroški. To bom primerjala na konkretnemu primeru poslovne stavbe Litostroj objekt C. 
 
1.2 Namen diplomske naloge 
 
V diplomski nalogi bom predstavila projekt gradnje poslovne stavbe Litostroj objekt C, od opredelitve 
možnosti gradnje (ocene investicije), izdelave ponudbe na osnovi znanih parametrov, podajanja 
ponudb zainteresiranim kupcem, sklenitve pogodbe, izdelave projektne in tehnične dokumentacije, 
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2 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ter izgradnjo objekta samega, vključno z izvedbo tehničnega 
pregleda, pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje objekta naročniku. 
 
Nadalje bom analizirala razlike med oceno vrednosti investicije, ponudbenimi vrednostmi, 
pogodbenimi vrednostmi in obračunskimi vrednostmi opravljenih del. 
 
Zanimalo me bo, kako izvedba kompleksnih projektov poteka, kje je prišlo do odstopanj in zakaj. 
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3 
2 SPLOŠNO O DOLOČANJU STROŠKOV INVESTICIJSKIH PROJEKTOV 
 
 
Pod pojmom izvajanja kompleksnih projektov/objektov po načinu "ključ v roke", ki jih podjetja 
izvajajo za znane naročnike, sodi izgradnja objektov z zagotovitvijo: 
 
 financiranja gradnje, 
 prodajo objekta, 
 inženiring storitev povezanih s potekom projekta in izgradnjo, 
 potrebnega zemljišča in komunalne opreme tega zemljišča, 
 izvedbo projektne dokumentacije, 
 upravne dokumentacije in gradbenega dovoljena, 
 izvedbe GOI del ter pridobitev uporabnega dovoljenja, 
 izvedbe opreme objekta (pisarniška, tehnološka, posebna oprema). (baza Imos) 
 
Da lahko podjetje nastopa na trgu z izvedbo večjih kompleksnih objektov,  mora razpolagati s 
številnimi viri: 
 
 razpolagati mora z zadostnimi finančnimi sredstvi, oziroma biti kreditno sposobno, 
 razpolagati mora s primernimi zemljišči na ustreznih lokacijah, ki imajo sprejete urbanistične 
akte, kar omogoča ustrezno gradnjo, 
 razpolagati mora z ustreznimi kadri, s širokim naborom znanja, da lahko uspešno izvede 
projekte, 
 natančno mora poznati razmere na trgu (prodajne pogoje), predvsem pa mora poznati 
strukturo proizvodne cene. 
 
2.1 Ocena vrednosti investicije 
 
Ocena vrednosti investicije, ki jo planira investitor, je lahko zahtevna naloga, saj je na začetku 
projekta na voljo relativno malo podatkov. V tej fazi si lahko pomagamo s parametričnimi metodami 
za ocenjevanje stroškov, ki temeljijo na izkustveno določenih izbranih parametrih, kot so obstoječe 
zemljišče, pogoji občinskih prostorskih načrtov, programske zasnove in velikosti objekta, ki jih poda 
investitor. Programska zasnova je zelo pomembna za oceno vrednosti investicije, ker je iz nje vidna 
velikost objekta (kvadratura), členitev objekta (podzemni del in nadzemni del) ter predvideni 
materiali, ki bodo pri gradnji uporabljeni. 
 
2.2 Določanje ocene vrednosti investicije 
 
Družba Imos uporablja za izdelavo ocene vrednosti investicije standardizirano shemo stroškov, ki je 
razvidna iz preglednice 1. 
 
Iz preglednice 1 so razvidni najpomembnejši elementi stroškov, ki so odločilni za dano ponudbo 
investitorjem ter za nadaljnji potek investicije. Preglednica je samo informativna, v tej fazi v njej še ni 
izračunov. 
 
Germelj Drstvenšek, J. 2015. Stroškovna analiza projekta gradnje stavbe Litostroj objekt C. 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer.
 
 
4 
Največji strošek pri izvedbi "kompleksnih projektov", po izkušnjah sodeč predstavlja cena zemljišča s 
komunalno opremo ter strošek gradbenih, obrtniških in instalacijski (GOI) del. Preostali stroški so 
manjši in so po posameznih deležih, ki so v poslovnem svetu uveljavljeni, postavljeni v odvisnosti od 
vrednosti GOI del. 
 
Strošek financiranja (financiranje, stroški bančnih garancij in stroški blagovnih kreditov) je odvisen od 
trenutnih velikosti obrestnih mer na finančnem trgu in je postavljen v odvisnosti od prodajne cene. 
 
Ostali stroški projekta (akvizicija, prodaja in marketing) so v standardnih deležih odvisni od prodajne 
cene. Stroški  izvedbe inženiring opravil (inženirske storitve) in stroški tehnične dokumentacije so 
odvisni od vrednosti GOI del. 
 
Strošek opreme, ki se vgradi v objekt, je potrebno obravnavati na bazi direktnih popisov.  
 
V nadaljevanju bom obravnavala metode, s katerimi v podjetju razpolagajo za potrebe izračuna 
vrednosti investicij. 
 
Preglednica 1: Shema stroškov za izračun vrednosti investicij družbe IMOS d.o.o. (baza Imos). 
 
                                                                                                                                             se nadaljuje…                                  
OCENA INVESTICIJE / PONUDBA stroški/m² 
LITOSTROJ objekt C % ref.ktg ref ktg EUR
% od 
prod.cene
EUR/m² 
BEP
A. PRODAJNA CENA (brez DDV) PC
B. STROŠKI  (brez DDV)
1. Stroški Financiranja PC
1.1. stroški financiranja PC
1.2. sroški bančnih garancij PC
1.3. stroški blagovnih kreditov PC
2. Ostali stroški projekta PC
2.1. stroški akvizicij PC
2.2. stroški prodaje PC
2.3. stroški marketinga PC
3. Inženiring GOI+OPR
3.1. koordinacija v pripravi GOI+OPR
3.2. koordinacija v izvedbi GOI+OPR
3.3. koordinacija v prodaji GOI+OPR
3.4. nadzor po ZGO GOI+OPR
4. Zemljišče ZEM
4.1. nakup zemljišč
a.) nakup zemljišča 
b.) nakup zemljišča 
4.2. stroški zemljišča
a.) nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
b.) plačilo storitev, davščin (odv.storitve, ddv, dpn..)
4.3. komunalna oprema zemljišča
a.) nakup zemljišč /objektov /služnosti
b.) projektna dokumentacija
c.) organizacija izvedbe del (nadzor /supernadzor)
d.) izvedba komunalne infrastrukture (izgradnja)
e.) plačilo komunalne infrastrukture (MOL €/m²)
5. Projektna in tehnična dokumentacija GOI
5.1. urbanistična dokumentacija
a.) urbanistična dokumentacija, prostorski akti GOI
predvideni stroškipn
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…nadaljevanje Preglednice 1 
 
 
2.3 Metode izračuna vrednosti GOI del 
 
Ena od najpomembnejših nalog v teku gradbenega projekta je ugotovitev stroškov izvajanja del in 
stroškov pred pričetkom del, med samim potekom del in po zaključku del. Prvo oceno s projekti 
povezanih stroškov naredijo na podlagi izdelane projektne dokumentacije projektanti. Le ti imajo z 
izbiro rešitev največjo možnost vplivanja na višino stroškov projekta, a jih v praksi žal premalo 
upoštevamo. 
 
Raznovrstnost gradbenih objektov povečuje težave pri uporabi metod za organizacijo, spremljanje 
stroškov in oblikovanje cen objektov. Pri izvedbi določenega projekta je udeleženo veliko različnih 
vrst izvajalcev, različnih strok in dejavnosti, ki so drug od drugega odvisni v različnih časovnih 
obdobjih trajanja projekta. Pri določanju stroškov projekta so zelo pomembne izkušnje, vendar se 
izključno nanje ne moremo povsem zanesti. Zaradi tega so se v gradbeništvu razvile različne metode 
za oblikovanje cene.  
 
2.3.1 Metoda na osnovi popisov del-opis postavk 
 
Popisi gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del gradbenega objekta so sestavni del projektne 
dokumentacije (projektov za razpis in projektov za izvedbo). Izdela jih projektantsko podjetje. 
Običajno so izdelani skupaj s projekti za gradbena in obrtniška dela in ločeno po projektih za 
instalacijska dela. Ločeno po projektih se izdelajo tudi popisi za naprave in opremo gradbenega 
objekta, če je to predmet projektne dokumentacije. (Pšunder, 2008: str 54) 
 
Objekt je sestavek različnih delov in elementov, zato je tudi cena seštevek cen sestavnih delov in cen 
elementov. Osnovni element oblikujemo tako, da najprej opišemo vrsto dela, izdelka, materiala in 
b.) IDZ urbanistične zasnove GOI
5.2. projektna dokumentacija
a.) IDZ GOI
b.) PGD, PZI, PID projektna dokumentacija GOI
c.) PID, ostala projektna dokumentacija GOI
5.3. stroški soglasij, upravnih taks in priključnin
a.) stroški soglasij in upravnih taks GOI
b.) stroški priključnin GOI
6. GOI GOI
6.1. pripravljalna dela (rušitve, zaščita gr.jame, izkopi) GOI
6.2. gradbena dela GOI
6.3. obrtniška dela GOI
6.4. elektro instalacije GOI
6.5. strojne instalacije GOI
6.6. dvigala GOI
6.7. zunanja ureditev, priključki GOI
7. Oprema OPR
7.1. zakloniščna oprema OPR
7.2. modularne stene OPR
7.3. posebna oprema OPR
8. Nepredvideni stroški GOI
8.1. nepredvideni stroški gradnje GOI
8.2. nepredvideni stroški financiranja GOI
C. BRUTO DONOS
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enote mere, ki so zanj značilne. Takemu opisu rečemo postavka. Opis postavke mora biti natančen, 
razumljiv in kratek. Skupini več postavk rečemo popis del. Zaradi preglednosti je potrebno popise del 
posameznih postavk razvrstiti v skupine del, kot so gradbena dela, obrtna dela, instalacijska dela in 
oprema. Potem pa jih razdelimo še naprej v vrste del, kot so zemeljska dela, zidarska dela, mizarska 
dela... Vsaki postavki je določena merska enota in v predračunu (ponudbi, obračunu) cena, vezana na 
to enoto.  
 
Primer: 
 
Preglednica 2: Primer opisa postavk (Žemva, 2006: str 15). 
Strojni izkop jarka v zemljini III. kategorije globine do 4m, širine 
dna 1-2 m v suhem zemljišču, z odmetom materiala na stran. 
 
m3 količina cena na enoto znesek postavke 
 
Primer: 
 
Preglednica 3: Primer popisa del (Žemva, 2006: str 14). 
GRADBENA DELA 
I. Zemeljska dela 
II. Betonska dela 
             32. Armirano betonske konstrukcije zidov  
                   MB 30 preseka 0,12 do 0,20 m3/m2    
                   m3         
             33. Armatura RA 400/500-2 srednje zahtevna 
                   prereza nad Φ 14 mm 
                   kg 
III. Opažarska dela 
IV. Zidarska dela 
 
OBRTNIŠKA DELA 
I. Tesarska dela 
II. Krovska dela 
             22. Pokrivanje strešin s korci preko letev 
                   v apneni malti 1:3 na objektu višine 7m 
                   m2  
III. Mizarska dela 
A. INSTALACIJE 
I. Elektro instalacije 
II. Vodovodne instalacije 
 
Ta metoda je za izračun vrednosti GOI del, kot osnova za določitev vrednosti investicije, uporabna, ko 
investitor že razpolaga z PZI projektno dokumentacijo, torej tudi z projektantskimi popisi. 
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2.3.2 Metoda ABC 
 
ABC analiza temelji na dejstvu, da tako v gradbeništvu kot v drugih panogah gospodarstva, majhen 
odstotek pozicij (predračunskih postavk) ustvari visok odstotek stroškov pri izvedbi gradbenih 
objektov. (Pšunder, 2008: str 107)  
 
Pri ABC analizi razdelimo celoten seznam postavk oz. del, ki jih je potrebno izvesti, na tri dele (t.im. 
A, B in C del). V prvo skupino (A) vključimo približno tretjino pozicij zelo visokih vrednosti, ki 
skupaj znašajo od 60 pa vse do 85% skupne vrednosti gradbenega objekta. Druga skupina, B, obsega 
drugo tretjino po velikosti razvrščenih postavk. Pozicije B dajo skupaj z pozicijami A do 95% skupne 
vrednosti. Pozicije C pa predstavljajo zadnjo tretjino postavk, katerih skupna vrednost je zelo majhna. 
Delitev spiska postavk je lahko, če je to potrebno, tudi drugačna. 
 
2.3.3 Metoda po modelu Stoy 
 
Metoda za ocenjevanje stroškov v zgodnji fazi projekta Stoy (2008) omogoča, da lahko na osnovi 
poznavanja vrednosti le nekaj parametrov stavbe, ocenimo skupne stroške GOI del na obravnavanem 
oz. načrtovanem objektu. Stoy (2008) na osnovi študija velikega števila stavb predlaga matematično 
formulo za ocenjevanje. Parametri, ki jih model uporablja so: 
 
 kompaktnost objekta, kar pomeni razmerje med površino zunanjih sten (vključno z površino 
oken, vrat, fasade, fasadnih elementov) in bruto tlorisno površino objekta, 
 število dvigal, ki močno pripomore k povečanju stroškov. Več kot je dvigal, višja je cena, 
 velikost objekta, ki jo ocenimo na podlagi  bruto tlorisne površine, 
 čas gradnje, ki začne teči z pripravljalnimi deli na gradbišču in se zaključi z primopredajo 
objekta v uporabo. Krajši je ta čas, nižja bo cena gradnje, 
 delež odprtin, večji kot je ta delež, višja bo cena objekta, 
 faktor regije, ki pomeni vpliv lege objekta, ki je odvisen od lege objekta znotraj posameznega 
kontinenta in znotraj države. 
 
2.3.4 Imosova metoda izračuna GOI del na osnovi pokalkulacij sorodnih objektov 
 
V podjetju Imos razpolagajo s številnimi pokalkulacijami stroškov GOI, ki so bile izvedene ob 
zaključku gradnje poslovnih objektov. Pokalkulacije so razdeljene glede na vrsto gradnje (poslovna 
gradnja, stanovanjska gradnja, industrijska gradnja,...). Prav tako so pokalkulacije porazdeljene glede 
na  
 
 sorodnost posameznih gradenj v smislu izvedbe gradbenih konstrukcij (skeletna gradnja,...), 
 izvedbo posameznih tipov fasad (kontaktna fasada, prezračevalna fasada,...) in 
 obsega izvedbe strojnih in elektro inštalacij.  
 
Takšne pokalkulacije so plod dolgoletnega izvajanja takih objektov ter analiza preteklega dela.  
Oceno investicije, oziroma izdelavo ponudbe izdelajo na osnovi povprečnih vrednosti za izvedbo 
objekta v (EUR/m2). Ta vrednost je ugotovljena s pokalkulacijami že izvedenih objektov v preteklosti. 
Vrednost za izvedbo objekta je izražena v EUR/m2 glede na bruto etažne površine (BEP), neto 
koristne etažne  površine (NKP) ali na dosežene prodajne površine (PP) za posamezen tip objekta.  
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Na ta način je možno izdelati oceno stroškov ali ponudbeno vrednost za GOI dela (pripravljalna- 
zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, elektro inštalacije in strojne inštalacije). Delitev del na 
posamezne segmente izvedemo še v deležih, ki so prav tako ugotovljeni na osnovi medsebojnih 
razmerij objektov, ki so bili predmet pokalkulacij. 
 
Pri oceni stroškov za pripravljalna dela je potrebno poleg zemeljskih del, ki so razvidna iz povprečne 
vrednosti (EUR/m2), dodati še druga možna dela kot so rušilna dela, pilotiranje in zaščita gradbene 
jame, ki so specifična in odvisna od narave same lokacije. 
 
Ocena stroškov za izvedbo dvigal in pa zunanje ureditve ni odvisna od velikosti objekta, njegove 
kvadrature.  
 
Ocena investicije oziroma vrednost ponudbe za dvigala je odvisna od števila vgrajenih in pa števila 
postaj za posamezna dvigala (števila etaž). Vrednost za izvedbo dvigal je izražena v EUR/št. dvigal x 
št. postaj ter je ugotovljena na osnovi objektov ki so bili predmet pokalkulacij. 
 
Ocena investicije oziroma vrednost ponudbe za zunanjo ureditev je odvisna od obsega zunanje 
ureditve in je izražena v EUR/m2. Obseg zunanje ureditve (ZUR) v praksi pomeni obseg zemljišča 
namenjenega gradnji, zmanjšan za "fundus" objekta (bruto etažna površina pritličja).  
 
Tako dobljene povprečne vrednosti po posameznih postavkah se korigirajo s korekcijskimi faktorji 
(fa), ki so odvisni od zahtevnosti gradnje objekta, standarda objekta, vgradnje finalnih materialov, 
zahtevnosti elektro in strojnih instalacij, terminskega plana in drugih posebnih okoliščinah. 
 
V preglednici št. 4 je prikazan izračun vrednosti GOI del na predhodno opisanih osnovah. Tako 
ugotovljeni zneski za GOI dela se vnesejo v tabelo prikazano v preglednici št.1. 
 
Preglednica 4: Shema stroškov za izračun vrednosti GOI del po metodi Imos (baza Imos). 
 
                                                                                                                                             se nadaljuje… 
 
OCENA INVESTICIJE/PONUDBA pn_ brez DDV
LITOSTROJ objekt C
6.
GRADBENA, OBRTNIŠKA, 
INSTALACIJSKA DELA, DVIGALA 
IN ZUNANJA UREDITEV (GOI)
korek. 
faktor
GOI EUR
bruto 
etažne 
površine 
neto 
koristne 
površine
prodajne 
površine
 BEP (m²) NKP (m²) PP (m²)
6.0.
Gradbeno, obrtniška instalacijska 
dela (goi)
fa EUR
 EUR/(m²) 
BEP
EUR/(m²) 
NKP
EUR/(m²) 
PP
100,00%
6.1.
pripravljalna dela (rušitve, zaščita 
gr.jame, izkopi)
1,00 GOI 2,00%
6.2. gradbena dela 1,00 GOI 28,00%
6.3. obrtniška dela 1,00 GOI 30,00%
6.4. elektro instalacije 1,00 GOI 20,00%
6.5. strojne instalacije 1,00 GOI 20,00%
6.6. Dvigala (Dvig) fa EUR dvigala
št.dvigal št.etaž št.postaj
6.6. dvigala 1,00 EUR/postajo
ponudbena  vrednost
kalkulativni stroški glede na 
posamezne površine objekta (m²)
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…nadaljevanje Preglednice 2 
 
 
2.4 Uporaba posamezne metode 
 
Uporaba posamezne metode za izdelavo ocene investicije, oziroma ponudbe je predvsem odvisna od 
vhodnih podatkov, ki jih določajo razpoložljivo zemljišče, urbanistični pogoji, velikost objekta in 
projektna naloga.  
 
Po mojem mnenju je od vseh naštetih metod za oceno investicije pri kompleksnih projektih najbolj 
primerna Imosova metoda. Prav tako bi bila, glede na začetne razpoložljive podatke, primerna metoda 
Stoy. Uporaba metode ABC bi bila primerna, če bi sočasno izdelali IDZ projektno dokumentacijo in 
tehnične opise objekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7. Zunanja ureditev (Zur) fa EUR površina zunanje ureditve (m²)
zemljišče fundus Zur (m²)
6.7. zunanja ureditev, priključki 1,00 GOI EUR/(m²) Zur
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3 ANALIZA PRIMERA 
  
 
3.1 Predstavitev projekta 
 
Podjetje Imos je leta 2004 kupilo zemljišče Litostroj v velikosti 28.946 m2. Celotno območje je bilo v 
skladu z zazidalnim načrtom namenjeno poslovni gradnji in v tem času še komunalno neopremljeno. 
Celotno območje se je razdelilo na tri območja in sicer: 
 
 območje A v velikosti 4.904 m2, kjer je družba na osnovi obstoječega zemljišča in projektne 
naloge sklenila pogodbo na "ključ" z investitorjem Taxgroup, 
 območje B v velikosti 8.057 m2, 
 območje C v velikosti 15.985m2, kjer stoji obravnavani objekt C Litostroj. Investitor je 
razpolagal s projektno nalogo (tenderjem), iz katere je bila razvidna velikost objekta, potrebno 
število delovnih mest, obseg potrebnega zemljišča. Zahteval je tudi zaklonišče za zaposlene, 
restavracijo in podal posebne zahteve za opremo objekta. Nakazana je bila tudi željena 
lokacija bodočega objekta. 
 
Družba je leta 2007 na osnovi znanih dejstev, na način, ki je opisan v poglavju 2.2 in 2.3.4 te 
diplomske naloge, izdelala oceno investicije ter pripravila ponudbo za investitorja. Na osnovi pogajanj 
je bila v začetku leta 2008 sklenjena pogodba za izgradnjo poslovnega objekta Litostroj objekt C. V 
tem letu je družba po sklenitvi pogodbe izdelala projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI) in začela s 
svojimi podizvajalci izgradnjo objekta. Dela so potekala do marca 2009, ko je investitor prekinil 
gradnjo, ki je bila ustavljena do konca leta 2010. Po ponovnem pogajanju glede pogodbene nove cene 
in novega pogodbenega roka, so projekt dokončali leta 2011. 
 
 
         Slika 1: Litostroj objekt C 
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3.2 Tehnični opis objekta 
 
3.2.1 Lokacija in obseg zemljišča 
 
Objekt C se nahaja znotraj avtocestnega obroča , tik ob ljubljanski severni obvoznici v industrijski 
coni Šiška na severnem delu območja bivšega Litostroja. Od centra Ljubljane je stavba oddaljena 
približno 2 km. 
 
 
Slika 2: Makro in mikro lokacija zemljišča. 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da je celotno območje Litostroja veliko približno 28.946 m2 in razdeljeno 
na tri območja. Območje A, B in C. Od tega objektu Litostroj, ki so ga imenovali tudi objekt C, 
pripada 15.985m2. Iz spodnje preglednice sta razvidna velikost celotnega območja, kako je območje 
razdeljeno in knjigovodska vrednost celotnega zemljišča. 
 
Preglednica 5: Velikost in knjigovodska vrednost zemljišča na območju Litostroj (baza Imos). 
Litostroj sever     
 velikost zemljišča  knjigovodska vrednost zemljišča 
območje/parc.št. namen m² cena/m² EUR 
A, B in C  28.946,00  5.699.177,94 
A 1991/217 dvorišče 4.904 196,89 965.548,56 
     
B 1991/298 dvorišče 573 196,89 112.817,97 
B 1991/299 dovozna pot 6.634 196,89 1.306.168,26 
B 1991/300 poslovna stavba 850 196,89 167.356,50 
     
C 1991/295 dvorišče 14.324 196,89 2.820.252,36 
C 1991/307 dovozna pot 595 196,89 117.149,55 
C 2001 poslovna stavba 1.066 196,89 209.884,74 
  15.985  3.147.287 
 
 
Družba je razpolagala z lastno nepremičnino, ki so jo imeli v svojih poslovnih knjigah ovrednoteno v 
višini 3.147.287 EUR, oziroma 196,89 EUR/m2 komunalno neopremljenega zemljišča. Pri 
oblikovanju ponudbe je družba zemljišče ovrednotila po takratnih tržnih cenah. Iz preglednice 6 je 
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razvidno, da je cena zemljišča znašala 4.475.800 EUR, oziroma 280,00 EUR/m2 komunalno 
neopremljenega zemljišča. 
 
 
Preglednica 6: Velikost in tržna vrednost zemljišča na katerem stoji objekt C (baza Imos). 
objekt C velikost zemljišča  tržna vrednost zemljišča 
parc.št. namen m² cena/m² EUR 
  15.985,00  4.475.800,00 
1991/295 dvorišče 14.324,00 280,00 4.010.720,00 
1991/307 dovozna pot 595,00 280,00 166.600,00 
2001 poslovna stavba 1.066,00 280,00 298.480,00 
 
 
3.2.2 Urbanistični pogoji in urbanistična zasnova 
 
Poslovni prostori, oziroma objekt, so locirani na podlagi veljavne zakonodaje s področja prostorskega 
urejanja in urbanizma, lokacijskega načrta in prostorskega reda, veljavnim za obravnavano območje. 
 
Lokacijski pogoji zagotavljajo zdravju neškodljivo okolje, ustrezno prometno ureditev, javno 
infrastrukturno omrežje  (javna cesta, fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, vročevod ali plin, 
telekomunikacijsko in električno omrežje). 
 
Na tem območju je bila z zazidalnim načrtom dovoljena gradnja poslovnih objektov višinskih 
gabaritov K + P + 6 etaž + tehnična etaža, pri čemer je bil gabarit zadnje etaže omejen na +23,00 m 
nad koto višine pritlične etaže. Objekt je moral razpolagati z zadostnimi parkirnimi površinami v 
podzemni etaži. 
 
 
Slika 3: Urbanistična zasnova območja Litostroj. 
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Iz slike 3 je razvidna urbanistična zasnova celotnega območja Litostroj, ki ga sestavljata južni in 
severni del. Na severnem delu se nahajajo območja A, B in C. Območje A je označeno s številko 3, 
območje B je označeno s številko 5 in obravnavano območje C je označeno s številko 4. 
 
3.2.3 Velikost objekta 
 
V projektni nalogi investitorja so bile navedene tudi zahtevane površine novega objekta, na osnovi 
katerih bi rešili prostorsko stisko. Projektna naloga je opredeljevala potrebe po različnih tipih 
prostorov, ki jih je investitor razdelil na poslovne prostore (pisarne, sejne sobe,...), pomožne prostore 
(strežniški prostor, tehnični prostor,...), mokre prostore (sanitarije in čajne kuhinje,...) in arhive.  
 
V svoji projektni nalogi je investitor predvideval sledeče neto koristne površine: 
  
 delovne prostore v skupni površini 10.987m2, 
 pomožne prostore v skupni površini 4.217m2, 
 tehnične prostore v skupni površini 4.008m2, 
 parkirne prostore (garaže) v skupni površini 8.100m2, 
 komunikacijske prostore v skupni površini 3.370m2, 
 energetske prostore v skupni površini 457m2 in 
 zaklonišče v skupni površini 800m2. 
 
Skupaj je bilo predvidevanih torej 31.939m2. 
 
Poleg tega je investitor v projektni nalogi zahteval še sledeče: 
 
 zagotovitev 979 delovnih mest za namestitev 1.022 zaposlenih, 
 620 parkirnih mest, od tega 270 notranjih in 350 zunanjih, 
 zaklonišče namenjeno 600 osebam 
 primerne komunikacijske površine 
 zadostne površine  za tehnične prostore in 
 zadostne površine za energetske prostore. 
 
Na osnovi podanih podatkov je ponudnik (družba Imos) ocenil, da bo potrebno zgraditi poslovni 
objekt v skupni bruto etažni površini 35.350 m2, da bo zadostil vsem dodatno navedenim pogojem, 
predvsem potrebi po zadostnih energetskih površinah, ki so bile v projektni nalogi podcenjene. 
 
3.2.4 Arhitekturna zasnova 
 
Objekt C je bil na podlagi predhodnih pogojev zasnovan kot pravokotni volumen, z enim glavnim in 
tremi pomožnimi AB jedri, ki s stopnišči in dvigali povezujejo etaže. Vertikalni gabarit objekta je 
K+P+6N+tehnična etaža. Tlorisne dimenzije objekta so 103m x 41,5m. Dimenzije kleti pa so 158m x 
65m. V sklopu kletne etaže se nahaja zaklonišče. Od tretjega nadstropja navzgor potekata dva atrija 
dimenzij 15m x 34m. Glavno jedro obsega eno stopnišče in tri osebna dvigala, ter eno tovorno 
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dvigalo. Preostala pomožna jedra imata po eno stopnišče in eno dvigalo. Skupaj je tako 7 dvigal in 4 
stopnišča. 
 
Iz slike 4 je razvidna arhitekturna zasnova ene od etaž obravnavanega objekta. 
 
 
 
 
Slika 4: Arhitekturna zasnova ene od etaž. 
 
3.2.5 Členitev po etažah 
 
Kletna etaža je namenjena parkirnim mestom, zaklonišču, pomožnim in energetskim prostorom. V 
garaži se nahaja 320 označenih parkirišč. Vstop v kletno etažo je kontroliran. Rampa za uvoz in izvoz 
iz kletne garaže je pokrita s stekleno streho na kovinski konstrukciji. V pritličju se nahaja vhodna avla 
z recepcijo in poslovnimi prostori ter prostori za razgovore. V pritličju je prav tako velika konferenčna 
dvorana in toaletni prostori. Prostori v pritličju imajo večjo etažno višino. V vseh ostalih nadstropjih 
se nahajajo pisarniški prostori s sejnimi sobami in pomožnimi prostori. Vsako nadstropje ima ob 
vsakem vertikalnem jedru sanitarije s čajno kuhinjo in sistemskimi prostori. V tehnični etaži se 
nahajajo prostori energetskih naprav. 
 
3.2.6 Konstrukcija 
 
Objekt je zasnovan kot armiranobetonska skeletna konstrukcija z AB vertikalnimi jedri (stopnišče, 
dvigala, instalacijski jaški) na pasovnih in točkovnih temeljih. 
 
Etažne višine so 3,60 m, razen v pritličju, kjer je ta višja in v kleti, kjer je višina 3,40 m. Svetla višina 
prostorov je 270 cm, razen v pritličju in kletni etaži.  
 
Fasada objekta je izvedena po zasnovi projektanta, ki je poleg različnih barv uporabil tudi elemente, ki 
so volumensko vplivali na strukturo zgradbe. Fasada je v pritličju izolirana z ekstrudiranim 
polistirenom debeline 8 cm. Fasada višjih etaž je narejena z keramično oblogo iz plošč velikosti 60/60 
cm in 90/90 cm. 
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Okenski profili so v Alu izvedbi, stekla so dvoslojna, prozorna in zasenčena z zunanjimi žaluzijami.  
 
Streha strojnic je izvedena kot topla streha, podobno pa tudi terase prostorov za klimate in tlak atrija 
ter streha. 
 
Slika 5 prikazuje objekt med gradnjo. 
 
 
Slika 5: Objekt med gradnjo. 
 
3.2.7 Strojne inštalacije 
 
Strojne inštalacije obsegajo vodovod, zunanje in notranje hidrantno omrežje, kanalizacijo, ogrevanje 
in pohlajevanje in prezračevanje. Objekt je priključen na javno vodovodno omrežje. Ogrevanje je 
izvedeno na osnovi daljinskega vročevodnega ogrevanja z lastno toplotno podpostajo objekta. Pisarne 
so ogrevane in ohlajevane z ventilacijskimi konvektorji. Pisarniški prostori in sejne sobe so ogrevani 
in pohlajevani. V pisarnah je prezračevanje naravno, prezračevani pa so tudi vsi prostori, ki so brez 
oken. 
 
3.2.8 Elektro inštalacije 
 
Inštalacija poteka nadometno v kletni in tehnični etaži in podometno v ostalih etažah. Objekt se napaja 
preko javnega elektrodistribucijskega omrežja. V primeru izpada elektrike se v kleti nahaja dizel-
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električni agregat. Razsvetljava je v skladu z zahtevami standardov. Varnostna razsvetljava je 
nameščena na evakuacijskih poteh. Objekt je razsvetljen tudi v svoji ožji okolici. 
 
3.2.9 Zunanja ureditev 
 
Zunanja ureditev obsega ureditev parkirišča. Skupno število parkirnih mest je 620. Objekt razpolaga  z  
290 oštevilčenimi parkirnimi mesti v kletni etaži. Zunanje parkirišče zadostuje za 330 parkirnih mest. 
Dovozi in parkirišča so asfaltirani. Zagotovljen je tudi pokrit prostor za kolesa, oziroma motorna 
kolesa. V okviru zunanje ureditve so poleg parkirnih površin urejene intervencijske in dostopne ceste s 
pločniki in javno razsvetljavo, pešpoti in zelene površine. Izvedena je potrebna horizontalna in 
vertikalna prometna signalizacija, vključno z označitvijo in oštevilčenjem parkirnih mest. Celotno 
območje poslovnega kompleksa je ograjeno z ograjo višine 2m. 
 
 
Slika 6: Del zunanje ureditve. 
 
3.3 Izračun ocene investicije ali ponudbene cene v primeru Litostroj objekt C 
 
3.3.1 Znani parametri za izdelavo ocene investicije v primeru Litostroj objekt C 
  
Parametri za izdelavo ocene investicije, ki so bili na razpolago v primeru Litostroj objekt C so: 
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 lokacija, 
 obseg zemljišča, 
 urbanistični pogoji in zasnova, 
 velikost objekta (kvadrature), 
 tipologija objekta in notranja zasnova objekta (projektna naloga- tender). 
 
3.3.2 Ocena GOI del, po metodi Imos 
 
Družba Imos razpolaga z zelo široko bazo kalkulativnih elementov za GOI dela na osnovi predhodno 
izvedenih projektov. 
 
V primeru objekta C, v fazi podajanja ponudbe, ko je bilo podatkov še zelo malo, so se odločili podati 
ponudbo na osnovi cene za GOI na BEP (bruto etažna površina), katero je bilo možno izračunati na 
osnovi kvadratur, ki so bile podane v projektni nalogi (preglednica 7). 
 
Število dvigal je bilo potrebno predpostaviti na osnovi zahtevanega števila delovnih mest, ki je skupaj 
znašalo 979, kar je bilo podano v projektni nalogi. 
 
Obseg zunanje ureditve je bil podan na osnovi velikosti parcele, zmanjšane za bruto etažno površino 
pritličja. 
 
Na osnovi izkušenj in baze podatkov družbe Imos, so kot izhodišče za izdelavo ocene investicije 
uporabili naslednje vrednosti: 
 
 stroški za izgradnjo BEP znašajo 810 EUR/m2, 
 stroški za izvedbo dvigal znašajo 4.000 EUR/postajo in  
 stroški za izvedbo zunanje ureditve znašajo 80 EUR/m2. 
 
Zaradi specifike objekta so pri ponudbi upoštevani tudi korekcijski faktorji za zemeljska dela 
(fa=0,80) in zunanjo ureditev (fa=0,5).  
 
Zaradi zahtevnosti dvigal je tu upoštevan večji faktor varnosti (fa=1,15).  Pri oceni stroškov za 
izvedbo zemeljskih del je bilo potrebno upoštevati dejstvo, da se lokacija objekta nahaja na dobrem z 
gramozom bogatem terenu. Tovrstna sestava tal je omogočila, da je bilo moč ves izkopan material 
prodati proizvajalcem betona. 
 
Pri oceni stroškov za izvedbo zunanje ureditve in priključkov je bilo potrebno upoštevati, da je do 
območja gradnje že bila izvedena celotna komunalna infrastruktura. 
 
Pri oceni za izvedbo stroškov dvigal pa je bilo potrebno upoštevati, da je investitor zahteval komfortno 
opremo kabin in krmiljenje iz recepcije objekta. 
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Preglednica 7: Izračun vrednosti GOI del za objekt C (baza Imos). 
 
 
 
Iz preglednice 7 so razvidni vneseni kalkulativni stroški za BEP, ki znašajo 810EUR/m2, stroški za 
dvigala, ki znašajo 4000 EUR/postajo in stroški za zunanjo ureditev, ki znašajo 80EUR/m2. Na osnovi 
vnesenih parametrov pridemo do izračunov, ki v fazi oceni investicije pokažejo, da je vrednost GOI 
del 29.218.702 EUR. 
 
3.3.3 Izračun ocene investicije projekta in ponudba št.1 po metodi Imos 
 
Iz preglednice 8 je razvidno, kako je bila izdelana prva ponudba, ki je bila predstavljena investitorju. 
Ponudba je bila podana v vrednosti 44.000.000 EUR. V tej ponudbeni ceni so bili zajeti vsi stroški, 
potrebni za izvedbo kompleksnega projekta, torej tudi  stroški financiranja (ker je investitor v svojih 
razpisnih pogojih predvidel plačilo naročenih del šele po primopredaji objekta), ki znašajo 2.420.000 
EUR, stroške prodaje (priprava ponudbe), ki znašajo 1.320.000 EUR, stroške inženiringa, ki znašajo 
1.460.935 EUR, stroške zemljišča, vključno s plačilom nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v 
času gradnje, ki znašajo 5.754.025 EUR, stroške izdelave projektne in tehnične dokumentacije, ki 
znašajo 1.899.216 EUR, stroške izvedbe GOI del, ki znašajo 29.218.702 EUR ter tudi stroški 
nepredvidenih del, ki znašajo 584.374 EUR.  
 
Razlika med ponudbeno ceno in predvidenimi stroški izvedbe kompleksnega projekta je znašala 
1.342.748 EUR, ki predstavlja 3,05% bruto donos. Glede na to, da so v stroške inženiringa že 
vključene plače zaposlenih, je ta znesek predstavljal podjetju dobiček.  
 
V tej fazi investitor še ni predvidel opreme objekta. 
OCENA INVESTICIJE/PONUDBA brez DDV
LITOSTROJ objekt C
6.
GRADBENA, OBRTNIŠKA, 
INSTALACIJSKA DELA, DVIGALA 
IN ZUNANJA UREDITEV (GOI)
korek. 
faktor
GOI 29.218.702 EUR
bruto 
etažne 
površine 
neto 
koristne 
površine
prodajne 
površine
 BEP (m²) NKP (m²) PP (m²)
35.305
6.0.
Gradbeno, obrtniška instalacijska 
dela (goi)
fa 28.482.662 EUR
 EUR/(m²) 
BEP
EUR/(m²) 
NKP
EUR/(m²) 
PP
100,00% 810
6.1.
pripravljalna dela (rušitve, zaščita 
gr.jame, izkopi)
0,80 GOI 457.553 2,00% 16
6.2. gradbena dela 1,00 GOI 8.007.174 28,00% 227
6.3. obrtniška dela 1,00 GOI 8.579.115 30,00% 243
6.4. elektro instalacije 1,00 GOI 5.719.410 20,00% 162
6.5. strojne instalacije 1,00 GOI 5.719.410 20,00% 162
6.6. Dvigala (Dvig) fa 257.600 EUR
št.dvigal št.etaž št.postaj
7 8 56
6.6. dvigala 1,15 257.600 EUR/postajo 4.000
6.7. Zunanja ureditev (Zur) fa 478.440 EUR
zemljišče fundus Zur (m²)
15.985 4.024 11.961
6.7. zunanja ureditev, priključki 0,50 GOI 478.440 EUR/(m²) Zur 80
dvigala
površina zunanje ureditve (m²)
pn_št.1  kalkulativni stroški glede na 
ponudbena  vrednost posamezne površine objekta (m²)
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Preglednica 8: Ocena investicije projekta oz. ponudbena vrednost št.1 (baza Imos). 
 
                                                                                                                                             se nadaljuje… 
 
OCENA INVESTICIJE / PONUDBA pn_št.1 stroški/m²
LITOSTROJ objekt C % ref.ktg ref ktg EUR
% od 
prod.cene
EUR/m² 
BEP
A. PRODAJNA CENA (brez DDV) PC 44.000.000 100,00% 1.246
B. STROŠKI  (brez DDV) 42.657.252 96,95% 1.208
1. Stroški Financiranja 5,50% PC 2.420.000 5,50% 69
1.1. stroški financiranja 4,00% PC 1.760.000 4,00% 50
1.2. sroški bančnih garancij 1,00% PC 440.000 1,00% 12
1.3. stroški blagovnih kreditov 0,50% PC 220.000 0,50% 6
2. Ostali stroški projekta 3,00% PC 1.320.000 3,00% 37
2.1. stroški akvizicij 0,50% PC 220.000 0,50% 6
2.2. stroški prodaje 2,00% PC 880.000 2,00% 25
2.3. stroški marketinga 0,50% PC 220.000 0,50% 6
3. Inženiring 5,00% GOI+OPR 1.460.935 3,32% 41
3.1. koordinacija v pripravi 1,50% GOI+OPR 438.281 1,00% 12
3.2. koordinacija v izvedbi 2,00% GOI+OPR 584.374 1,33% 17
3.3. koordinacija v prodaji 0,00% GOI+OPR 0 0,00% 0
3.4. nadzor po ZGO 1,50% GOI+OPR 438.281 1,00% 12
4. Zemljišče ZEM 5.754.025 13,08% 163
4.1. nakup zemljišč 4.475.800 10,17% 127
a.) nakup zemljišča 15.985,00 280,00 4.475.800 10,17% 127
b.) nakup zemljišča 0 0,00% 0
4.2. stroški zemljišča 607.430 1,38% 17
a.) nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 15.985,00 38,00 607.430 1,38% 17
b.) plačilo storitev, davščin (odv.storitve, ddv, dpn..) 0,00% 4.475.800 0 0,00% 0
4.3. komunalna oprema zemljišča 670.795 1,52% 19
a.) nakup zemljišč /objektov /služnosti 0 0,00% 0
b.) projektna dokumentacija 0 0,00% 0
c.) organizacija izvedbe del (nadzor /supernadzor) 0 0,00% 0
d.) izvedba komunalne infrastrukture (izgradnja) 0 0,00% 0
e.) plačilo komunalne infrastrukture (MOL €/m²) 35.305,00 19,00 670.795 1,52% 19
5. Projektna in tehnična dokumentacija 6,50% GOI 1.899.216 4,32% 54
5.1. urbanistična dokumentacija 0,25% 73.047 0,17% 2
a.) urbanistična dokumentacija, prostorski akti 0,10% GOI 29.219 0,07% 1
b.) IDZ urbanistične zasnove 0,15% GOI 43.828 0,10% 1
5.2. projektna dokumentacija 5,00% 1.460.935 3,32% 41
a.) IDZ 0,50% GOI 146.094 0,33% 4
b.) PGD, PZI, PID projektna dokumentacija 3,50% GOI 1.022.655 2,32% 29
c.) PID, ostala projektna dokumentacija 1,00% GOI 292.187 0,66% 8
5.3. stroški soglasij, upravnih taks in priključnin 1,25% 365.234 0,83% 10
a.) stroški soglasij in upravnih taks 0,90% GOI 262.968 0,60% 7
b.) stroški priključnin 0,35% GOI 102.265 0,23% 3
6. GOI 0,00% GOI 29.218.702 66,41% 828
6.1. pripravljalna dela (rušitve, zaščita gr.jame, izkopi) GOI 457.553 1,04% 13
6.2. gradbena dela GOI 8.007.174 18,20% 227
6.3. obrtniška dela GOI 8.579.115 19,50% 243
6.4. elektro instalacije GOI 5.719.410 13,00% 162
6.5. strojne instalacije GOI 5.719.410 13,00% 162
6.6. dvigala GOI 257.600 0,59% 7
6.7. zunanja ureditev, priključki GOI 478.440 1,09% 14
7. Oprema OPR 0 0,00% 0
7.1. zakloniščna oprema OPR 0,00% 0
7.2. modularne stene OPR 0,00% 0
7.3. posebna oprema OPR 0,00% 0
predvideni stroški
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…nadaljevanje Preglednice 8 
 
 
3.3.4 Izračun ocene investicije projekta za ponudbo št. 2 po metodi Imos 
 
V pogajanjih, ki so sledila je investitor zahteval določene dopolnitve, predvsem je zahteval vgradnjo 
specifične opreme v skladu z njihovimi zahtevami. 
 
Iz preglednice 9 je razvidno, da je ponudba za posebno opremo na osnovi popisov, ki jih je podal 
investitor, znašala 3.674.770 EUR. Spremenili so se tudi parametri financiranja, ki so sedaj znašali 
2.622.112 EUR in ostali stroški projekta, ki so vezani na velikost prodajne cene (PC). Stroški 
zemljišča, projektne in tehnične dokumentacije, stroški GOI del in nepredvideni stroški so ostali enaki 
kot v preglednici 8. Strošek specifične opreme se je iz 0 EUR spremenil v 3.674.770 EUR. 
 
Nova ponudba je tako znašala 47.674.770 EUR. 
 
Bruto donos se je tako iz 3,05% zmanjšal na 1,78% zaradi stroškov financiranja in inženiringa. 
 
Preglednica 9: Izračun ponudbene vrednosti za ponudbo št. 2 (baza Imos) 
 
                                                                                                                                             Se nadaljuje… 
8. Nepredvideni stroški 2,00% GOI 584.374 1,33% 17
8.1. nepredvideni stroški gradnje 2,00% GOI 584.374 1,33% 17
8.2. nepredvideni stroški financiranja 0,00% GOI 0 0,00% 0
C. BRUTO DONOS 1.342.748 3,05% 38
OCENA INVESTICIJE / PONUDBA stroški/m² 
LITOSTROJ objekt C % ref.ktg ref ktg EUR
% od 
prod.cene
EUR/m² 
BEP
A. PRODAJNA CENA (brez DDV) PC 47.674.770 100,00% 1.350
B. STROŠKI  (brez DDV) 46.828.116 98,22% 1.326
1. Stroški Financiranja 5,50% PC 2.622.112 5,50% 74
1.1. stroški financiranja 4,00% PC 1.906.991 4,00% 54
1.2. sroški bančnih garancij 1,00% PC 476.748 1,00% 14
1.3. stroški blagovnih kreditov 0,50% PC 238.374 0,50% 7
2. Ostali stroški projekta 3,00% PC 1.430.243 3,00% 41
2.1. stroški akvizicij 0,50% PC 238.374 0,50% 7
2.2. stroški prodaje 2,00% PC 953.495 2,00% 27
2.3. stroški marketinga 0,50% PC 238.374 0,50% 7
3. Inženiring 5,00% GOI+OPR 1.644.674 3,45% 47
3.1. koordinacija v pripravi 1,50% GOI+OPR 493.402 1,03% 14
3.2. koordinacija v izvedbi 2,00% GOI+OPR 657.869 1,38% 19
3.3. koordinacija v prodaji 0,00% GOI+OPR 0 0,00% 0
3.4. nadzor po ZGO 1,50% GOI+OPR 493.402 1,03% 14
4. Zemljišče ZEM 5.754.025 12,07% 163
4.1. nakup zemljišč ZEM 4.475.800 9,39% 127
a.) nakup zemljišča 15.985,00 280,00 4.475.800 9,39% 127
b.) nakup zemljišča 0 0,00% 0
4.2. stroški zemljišča 607.430 1,27% 17
a.) nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 15.985,00 38,00 607.430 1,27% 17
b.) plačilo storitev, davščin (odv.storitve, ddv, dpn..) 0,00% 4.475.800 0 0,00% 0
4.3. komunalna oprema zemljišča 670.795 1,41% 19
a.) nakup zemljišč /objektov /služnosti 0 0,00% 0
b.) projektna dokumentacija 0 0,00% 0
c.) organizacija izvedbe del (nadzor /supernadzor) 0 0,00% 0
d.) izvedba komunalne infrastrukture (izgradnja) 0 0,00% 0
pn_št.2 predvideni stroški
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3.3.5  Pogodbena vrednost objekta 
 
V pogajanjih, ki so sledila, so dokončno uskladili obseg posebne opreme, ki jo je kupec želel imeti 
vgrajeno v objekt. Obseg potrebne opreme se je v fazi pogajanja precej racionaliziral in se je iz prve 
ponudbene vrednosti 3.674.770 EUR zmanjšal na vrednost 1.143.255 EUR, kar je razvidno če 
primerja ponudbene cene za opremo iz preglednice 9 s ponudbeno ceno za opremo iz preglednice 10. 
 
Iz preglednice 10 je vidno tudi, da je ob racionalizaciji potrebne posebne opreme v višini 2.261.545 
EUR, znašala dejanska vrednost opreme 1.143.225 EUR. Posledično so se znižali tudi stroški 
inženiringa, ki so vezani na stroške GOI in OPR in sicer za 113.078 EUR. 
 
Tako je lahko ponudnik postavil novo ponudbeno ceno v višini 45.280.612,25 EUR, kar pomeni da so 
stroški projekta znašali 44.249.990 EUR (glede na to da je financiranje projekta in ostali stroški 
projekta vezani na PC). V tem trenutku je predvideni bruto donos znašal 2,28 % . 
 
V nadaljnjih pogajanjih je ponudnik, zaradi konkurence, ponudil še dodatni popust v višini 2%, zato je 
končna ponudbena vrednost znašala 44.375.000 EUR brez vključenega DDV, ter je tako pogodbena 
vrednost znašala 53.250.000EUR z vključenim DDV (ob takrat veljavni 20% stopnji DDV). 
 
Iz preglednice 10 je razvidno, da so se spremenili samo stroški, ki so vezani na PC, ostali pa so ostali 
enaki ter tudi, da je bruto donos zaradi danega popusta v zaključni fazi pogajanj zelo nizek. 
 
e.) plačilo komunalne infrastrukture (MOL €/m²) 35.305,00 19,00 670.795 1,41% 19
5. Projektna in tehnična dokumentacija 6,50% GOI 1.899.216 3,98% 54
5.1. urbanistična dokumentacija 0,25% 73.047 0,15% 2
a.) urbanistična dokumentacija, prostorski akti 0,10% GOI 29.219 0,06% 1
b.) IDZ urbanistične zasnove 0,15% GOI 43.828 0,09% 1
5.2. projektna dokumentacija 5,00% 1.460.935 3,06% 41
a.) IDZ 0,50% GOI 146.094 0,31% 4
b.) PGD, PZI, PID projektna dokumentacija 3,50% GOI 1.022.655 2,15% 29
c.) PID, ostala projektna dokumentacija 1,00% GOI 292.187 0,61% 8
5.3. stroški soglasij, upravnih taks in priključnin 1,25% 365.234 0,77% 10
a.) stroški soglasij in upravnih taks 0,90% GOI 262.968 0,55% 7
b.) stroški priključnin 0,35% GOI 102.265 0,21% 3
6. GOI 0,00% GOI 29.218.702 61,29% 828
6.1. pripravljalna dela (rušitve, zaščita gr.jame, izkopi) GOI 457.553 0,96% 13
6.2. gradbena dela GOI 8.007.174 16,80% 227
6.3. obrtniška dela GOI 8.579.115 18,00% 243
6.4. elektro instalacije GOI 5.719.410 12,00% 162
6.5. strojne instalacije GOI 5.719.410 12,00% 162
6.6. dvigala GOI 257.600 0,54% 7
6.7. zunanja ureditev, priključki GOI 478.440 1,00% 14
7. Oprema OPR 3.674.770 7,71% 104
7.1. zakloniščna oprema OPR 0,00% 0
7.2. modularne stene OPR 0,00% 0
7.3. posebna oprema OPR 3.674.770 7,71% 104
8. Nepredvideni stroški 2,00% GOI 584.374 1,23% 17
8.1. nepredvideni stroški gradnje 2,00% GOI 584.374 1,23% 17
8.2. nepredvideni stroški financiranja 0,00% GOI 0 0,00% 0
C. BRUTO DONOS 846.654 1,78% 24
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Iz preglednice 10 je razvidno tudi, da je bruto donos v pogodbi zelo nizek. Ta znaša 0,46%, kar je 
bistveno manj od predvidevanega, ki je na začetku znašal 3,05%. 
 
Družba Imos je kljub zelo nizkemu donosu, sklenila pogodbo, z vedenjem, da v fazi izvedbe posla pri 
investitorjih pogosto prihaja do dodatnih sprememb ter z zavedanjem, da jim bo pri svojih 
podizvajalcih  (projektantih, izvajalcih GOI del, izvajalcih opreme,...) zaradi velikega obsega posla 
uspelo doseči ugodne cene pri izvedbah storitev, potrebnih za izvedbo poslovnega objekta. 
 
Preglednica 10: Pogodbena vrednost projekta (baza Imos). 
 
                                                                                                                                             se nadaljuje… 
OCENA INVESTICIJE / PONUDBA pn_pg stroški/m² 
Objekt:LITOSTROJ objekt C % ref.ktg ref ktg EUR
% od 
prod.cene
EUR/m² 
BEP
A. PRODAJNA CENA (brez DDV) PC 44.375.000 100,00% 1.257
B. STROŠKI  (brez DDV) 44.173.013 99,54% 1.251
1. Stroški Financiranja 5,50% PC 2.440.625 5,50% 69
1.1. stroški financiranja 4,00% PC 1.775.000 4,00% 50
1.2. sroški bančnih garancij 1,00% PC 443.750 1,00% 13
1.3. stroški blagovnih kreditov 0,50% PC 221.875 0,50% 6
2. Ostali stroški projekta 3,00% PC 1.331.250 3,00% 38
2.1. stroški akvizicij 0,50% PC 221.875 0,50% 6
2.2. stroški prodaje 2,00% PC 887.500 2,00% 25
2.3. stroški marketinga 0,50% PC 221.875 0,50% 6
3. Inženiring 5,00% GOI+OPR 1.531.596 3,45% 43
3.1. koordinacija v pripravi 1,50% GOI+OPR 459.479 1,04% 13
3.2. koordinacija v izvedbi 2,00% GOI+OPR 612.639 1,38% 17
3.3. koordinacija v prodaji 0,00% GOI+OPR 0 0,00% 0
3.4. nadzor po ZGO 1,50% GOI+OPR 459.479 1,04% 13
4. Zemljišče ZEM 5.754.025 12,97% 163
4.1. nakup zemljišč ZEM 4.475.800 10,09% 127
a.) nakup zemljišča 15.985,00 280,00 4.475.800 10,09% 127
b.) nakup zemljišča 0 0,00% 0
4.2. stroški zemljišča 607.430 1,37% 17
a.) nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 15.985,00 38,00 607.430 1,37% 17
b.) plačilo storitev, davščin (odv.storitve, ddv, dpn..) 0,00% 4.475.800 0 0,00% 0
4.3. komunalna oprema zemljišča 670.795 1,51% 19
a.) nakup zemljišč /objektov /služnosti 0 0,00% 0
b.) projektna dokumentacija 0 0,00% 0
c.) organizacija izvedbe del (nadzor /supernadzor) 0 0,00% 0
d.) izvedba komunalne infrastrukture (izgradnja) 0 0,00% 0
e.) plačilo komunalne infrastrukture (MOL €/m²) 35.305,00 19,00 670.795 1,51% 19
5. Projektna in tehnična dokumentacija 6,50% GOI 1.899.216 4,28% 54
5.1. urbanistična dokumentacija 0,25% 73.047 0,16% 2
a.) urbanistična dokumentacija, prostorski akti 0,10% GOI 29.219 0,07% 1
b.) IDZ urbanistične zasnove 0,15% GOI 43.828 0,10% 1
5.2. projektna dokumentacija 5,00% 1.460.935 3,29% 41
a.) IDZ 0,50% GOI 146.094 0,33% 4
b.) PGD, PZI, PID projektna dokumentacija 3,50% GOI 1.022.655 2,30% 29
c.) PID, ostala projektna dokumentacija 1,00% GOI 292.187 0,66% 8
5.3. stroški soglasij, upravnih taks in priključnin 1,25% 365.234 0,82% 10
a.) stroški soglasij in upravnih taks 0,90% GOI 262.968 0,59% 7
b.) stroški priključnin 0,35% GOI 102.265 0,23% 3
6. GOI 0,00% GOI 29.218.702 65,84% 828
6.1. pripravljalna dela (rušitve, zaščita gr.jame, izkopi) GOI 457.553 1,03% 13
predvideni stroški
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3.3.6 Izračun pogodbene cene projekta s sklenjenim aneksom po metodi Imos 
 
V času izvedbe projekta (v fazi projektiranja) je naročnik ugotovil, da je v svoji projektni nalogi 
predvidel premajhne površine za opravljanje svojih dejavnosti, zato je podal nove potrebe po večjih 
površinah delovnih, pomožnih in tehničnih prostorov, ter tudi določene spremembe pri notranji 
opremi. 
                                                                                                         predvideno nove potrebe 
 delovni prostori   v skupni površini 10.987 m² 12.821 m² 
 pomožni prostori  v skupni površini   4.217 m²   5.132 m² 
 tehnični prostori  v skupni površini   4.008 m²   5.902 m² 
skupaj:   19.212 m² 23.855 m² 
 
Izvajalec je to upošteval, izdelal ustrezno projektno dokumentacijo, iz katere so bile razvidne dejanske 
kvadrature objekta, ter vključno s spremembo opreme podal zahtevek za sklenitev aneksa na osnovi 
novih kvadratur, ki so razvidne iz priloge A.    
 
Iz priloge A je vidno, da so v njo vnesene nove kvadrature delovnih prostorov, pomožnih prostorov in 
tehničnih prostorov. Ostale kvadrature so ostale enake kot so bile predvidene v točki 3.2.3. Skupno 
nove kvadrature znašajo 37.422m2. 
 
Na osnovi novih detajlnjih potreb po površinah objekta in po dodatni opremi objekta, je bila na osnovi 
enakih metod kot pri sklenitvi pogodbe, pripravljena nova ponudba. V preglednici 11 so na osnovi 
priloge A, vnesene nove bruto etažne površine objekta in sicer 37.422m2.  Nova cena za GOI dela 
znaša 30.926.613 EUR. Stroški za izgradnjo BEP, stroški za izvedbo dvigal in stroški za izvedbo 
zunanje ureditve so ostali enaki. 
 
 
Preglednica 11 se nahaja na naslednji strani. 
 
 
6.2. gradbena dela GOI 8.007.174 18,04% 227
6.3. obrtniška dela GOI 8.579.115 19,33% 243
6.4. elektro instalacije GOI 5.719.410 12,89% 162
6.5. strojne instalacije GOI 5.719.410 12,89% 162
6.6. dvigala GOI 257.600 0,58% 7
6.7. zunanja ureditev, priključki GOI 478.440 1,08% 14
7. Oprema OPR 1.413.225 3,18% 40
7.1. zakloniščna oprema OPR 309.000 0,70% 9
7.2. modularne stene OPR 0,00% 0
7.3. posebna oprema OPR 1.104.225 2,49% 31
8. Nepredvideni stroški 2,00% GOI 584.374 1,32% 17
8.1. nepredvideni stroški gradnje 2,00% GOI 584.374 1,32% 17
8.2. nepredvideni stroški financiranja 0,00% GOI 0 0,00% 0
C. BRUTO DONOS 201.987 0,46% 6
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Preglednica 11: Izračun vrednosti GOI del zaradi povečanja površin objekta (baza Imos). 
 
 
 
Iz preglednice 12 je razvidno, da se je zaradi sklenitve aneksa za povečan obseg del povečal bruto 
donos projekta in iz 0,46% na 2,28%. Prodajna cena na tem mestu znaša 48.163.381 EUR. 
 
Preglednica 12: Pogodbena cena projekta s sklenjenim aneksom (baza Imos). 
 
                                                                                                                                             se nadaljuje… 
OCENA INVESTICIJE/PONUDBA
LITOSTROJ objekt C
6.
GRADBENA, OBRTNIŠKA, 
INSTALACIJSKA DELA, DVIGALA 
IN ZUNANJA UREDITEV (GOI)
korek. 
faktor
GOI 30.926.613 EUR
bruto 
etažne 
površine 
neto 
koristne 
površine
prodajne 
površine
 BEP (m²) NKP (m²) PP (m²)
37.422 35.345 23.856
6.0.
Gradbeno, obrtniška instalacijska 
dela (goi)
fa 30.190.573 EUR
 EUR/(m²) 
BEP
EUR/(m²) 
NKP
EUR/(m²) 
PP
100,00% 810
6.1.
pripravljalna dela (rušitve, zaščita 
gr.jame, izkopi)
0,80 GOI 484.989 2,00% 16
6.2. gradbena dela 1,00 GOI 8.487.310 28,00% 227
6.3. obrtniška dela 1,00 GOI 9.093.546 30,00% 243
6.4. elektro instalacije 1,00 GOI 6.062.364 20,00% 162
6.5. strojne instalacije 1,00 GOI 6.062.364 20,00% 162
6.6. Dvigala (Dvig) fa 257.600 EUR
št.dvigal št.etaž št.postaj
7 8 56
6.6. dvigala 1,15 257.600 EUR/postajo 4.000
6.7. Zunanja ureditev (Zur) fa 478.440 EUR
zemljišče fundus Zur (m²)
15.985 4.024 11.961
6.7. zunanja ureditev, priključki 0,50 GOI 478.440 EUR/(m²) Zur 80
pn_pg+dodatek brez DDV  kalkulativni stroški glede na 
ponudbena  vrednost posamezne površine objekta (m²)
dvigala
površina zunanje ureditve (m²)
OCENA INVESTICIJE / PONUDBA stroški v 
Objekt:LITOSTROJ objekt C % ref.ktg ref ktg EUR
% od 
prod.cene
EUR/m² 
BEP
A. PRODAJNA CENA (brez DDV) PC 48.163.381 100,00% 1.287
B. STROŠKI  (brez DDV) 47.063.827 97,72% 1.258
1. Stroški Financiranja 5,50% PC 2.648.986 5,50% 71
1.1. stroški financiranja 4,00% PC 1.926.535 4,00% 51
1.2. sroški bančnih garancij 1,00% PC 481.634 1,00% 13
1.3. stroški blagovnih kreditov 0,50% PC 240.817 0,50% 6
2. Ostali stroški projekta 3,00% PC 1.444.901 3,00% 39
2.1. stroški akvizicij 0,50% PC 240.817 0,50% 6
2.2. stroški prodaje 2,00% PC 963.268 2,00% 26
2.3. stroški marketinga 0,50% PC 240.817 0,50% 6
3. Inženiring 5,00% GOI+OPR 1.645.092 3,42% 44
3.1. koordinacija v pripravi 1,50% GOI+OPR 493.528 1,02% 13
3.2. koordinacija v izvedbi 2,00% GOI+OPR 658.037 1,37% 18
3.3. koordinacija v prodaji 0,00% GOI+OPR 0 0,00% 0
3.4. nadzor po ZGO 1,50% GOI+OPR 493.528 1,02% 13
4. Zemljišče ZEM 5.794.248 12,03% 155
4.1. nakup zemljišč ZEM 4.475.800 9,29% 120
a.) nakup zemljišča 15.985,00 280,00 4.475.800 9,29% 120
pn_pg + aneks predvideni stroški
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3.4 Primerjava vrednosti med oceno investicije št. 1, št. 2, pogodbo in pogodbo z dodatnimi deli. 
 
Iz preglednice 13 je razvidno stanje po posameznih fazah vse od ocene investicije, ponovne ocene 
investicije, podane pogodbe in pogodbe z aneksom za dodatna dela. 
 
Pri oblikovanju in sklepanju pogodbe je družba predvidevala bruto donos (ostanek) v višini približno 
3%. Zaradi ostrih pogajanj in velike konkurence je bruto donos tekom pogajanj padel na 1,78% donos. 
Družba je pri podpisu pogodbe pristala na samo 0,46% donos, ki pa se je zaradi dodatnih del  in 
sklenitve ankesa povečal na 2,3% donos. 
 
Poleg tega je iz preglednice 13 razvidna tudi struktura prodajne (pogodbene) cene, po posameznih 
segmentih, ki so potrebni za izvedbo obravnavanega projekta. Sama struktura cene po posameznih 
segmentih jasno poudarja velikost in vpliv posameznih segmentov na končno ceno. 
 
b.) nakup zemljišča 0 0,00% 0
4.2. stroški zemljišča 607.430 1,26% 16
a.) nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 15.985,00 38,00 607.430 1,26% 16
b.) plačilo storitev, davščin (odv.storitve, ddv, dpn..) 0,00% 4.475.800 0 0,00% 0
4.3. komunalna oprema zemljišča 711.018 1,48% 19
a.) nakup zemljišč /objektov /služnosti 0 0,00% 0
b.) projektna dokumentacija 0 0,00% 0
c.) organizacija izvedbe del (nadzor /supernadzor) 0 0,00% 0
d.) izvedba komunalne infrastrukture (izgradnja) 0 0,00% 0
e.) plačilo komunalne infrastrukture (MOL €/m²) 37.422,00 19,00 711.018 1,48% 19
5. Projektna in tehnična dokumentacija 6,50% GOI 2.010.230 4,17% 54
5.1. urbanistična dokumentacija 0,25% 77.317 0,16% 2
a.) urbanistična dokumentacija, prostorski akti 0,10% GOI 30.927 0,06% 1
b.) IDZ urbanistične zasnove 0,15% GOI 46.390 0,10% 1
5.2. projektna dokumentacija 5,00% 1.546.331 3,21% 41
a.) IDZ 0,50% GOI 154.633 0,32% 4
b.) PGD, PZI, PID projektna dokumentacija 3,50% GOI 1.082.431 2,25% 29
c.) PID, ostala projektna dokumentacija 1,00% GOI 309.266 0,64% 8
5.3. stroški soglasij, upravnih taks in priključnin 1,25% 386.583 0,80% 10
a.) stroški soglasij in upravnih taks 0,90% GOI 278.340 0,58% 7
b.) stroški priključnin 0,35% GOI 108.243 0,22% 3
6. GOI 0,00% GOI 30.926.613 64,21% 826
6.1. pripravljalna dela (rušitve, zaščita gr.jame, izkopi) GOI 484.989 1,01% 13
6.2. gradbena dela GOI 8.487.310 17,62% 227
6.3. obrtniška dela GOI 9.093.546 18,88% 243
6.4. elektro instalacije GOI 6.062.364 12,59% 162
6.5. strojne instalacije GOI 6.062.364 12,59% 162
6.6. dvigala GOI 257.600 0,53% 7
6.7. zunanja ureditev, priključki GOI 478.440 0,99% 13
7. Oprema OPR 1.975.225 4,10% 53
7.1. zakloniščna oprema OPR 309.000 0,64% 8
7.2. modularne stene OPR 562.000 1,17% 15
7.3. posebna oprema OPR 1.104.225 2,29% 30
8. Nepredvideni stroški 2,00% GOI 618.532 1,28% 17
8.1. nepredvideni stroški gradnje 2,00% GOI 618.532 1,28% 17
8.2. nepredvideni stroški financiranja 0,00% GOI 0 0,00% 0
C. BRUTO DONOS 1.099.554 2,28% 29
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GOI dela v vsaki fazi predstavljajo približno 65% prodajne cene, pri oceni investicije je delež GOI 
znašal 66,41%, ta se je v pogodbi znižal na 64,21%, kar znaša 30.926.613 EUR prodajne cene, ki je na 
koncu znašala 48.163.381 EUR. 
 
Zemljišče predstavlja drugi največji del prodajne cene, delež tega se giblje nekje med 13-15% 
prodajne cene. 
 
Zemljišče, ki ga je imela družba v svoji lasti ter je bilo v njenih poslovnih knjigah za območje C 
ovrednoteno v vrednosti 3.147.287 EUR (knjigovodska vrednost zemljišča), ni predstavljalo dejanske 
tržne vrednosti zemljišča v času pogajanj. Zato je družba pred izdelavo ocene investicije izvedla 
cenitev zemljišča ter ugotovila takratno tržno vrednost zemljišča, ki je znašala 4.475.800 EUR (tržna 
vrednost zemljišča), brez stroškov komunalne opreme. Družba je v svoji ponudbi upoštevala tržno 
vrednost zemljišča. 
 
 
Ostali segmenti predstavljajo skupaj približno 20% prodajne cene in nimajo tako zelo velikega vpliva 
na natančnost kalkulacije. 
 
Ugotavljam, da je pristop h kalkulacijam pravilen, ker je osredotočen na pravilen izračun GOI del, ki 
predstavljajo večino prodajne cene (cca 65%). 
 
Preglednica 13: Primerjava ponudbenih in pogodbenih vrednosti (baza Imos). 
 
                                                                                                                                             se nadaljuje… 
PRIMERJAVA PONUDB
LITOSTROJ objekt C EUR
% od 
pr.cene
EUR
% od 
pr.cene
EUR
% od 
pr.cene
EUR
% od 
pr.cene
A. PRODAJNA CENA (brez DDV) 44.000.000 100,00% 47.674.770 100,00% 44.375.000 100,00% 48.163.381 100,00%
B. STROŠKI  (brez DDV) 42.657.252 96,95% 46.828.116 98,22% 44.173.013 99,54% 47.063.828 97,72%
1. Stroški Financiranja 2.420.000 5,50% 2.622.112 5,50% 2.440.625 5,50% 2.648.986 5,50%
1.1. stroški financiranja 1.760.000 4,00% 1.906.991 4,00% 1.775.000 4,00% 1.926.535 4,00%
1.2. sroški bančnih garancij 440.000 1,00% 476.748 1,00% 443.750 1,00% 481.634 1,00%
1.3. stroški blagovnih kreditov 220.000 0,50% 238.374 0,50% 221.875 0,50% 240.817 0,50%
2. Ostali stroški projekta 1.320.000 3,00% 1.430.243 3,00% 1.331.250 3,00% 1.444.901 3,00%
2.1. stroški akvizicij 220.000 0,50% 238.374 0,50% 221.875 0,50% 240.817 0,50%
2.2. stroški prodaje 880.000 2,00% 953.495 2,00% 887.500 2,00% 963.268 2,00%
2.3. stroški marketinga 220.000 0,50% 238.374 0,50% 221.875 0,50% 240.817 0,50%
3. Inženiring 1.460.935 3,32% 1.644.674 3,45% 1.531.596 3,45% 1.645.093 3,42%
3.1. koordinacija v pripravi 438.281 1,00% 493.402 1,03% 459.479 1,04% 493.528 1,02%
3.2. koordinacija v izvedbi 584.374 1,33% 657.869 1,38% 612.639 1,38% 658.037 1,37%
3.3. koordinacija v prodaji 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.4. nadzor po ZGO 438.281 1,00% 493.402 1,03% 459.479 1,04% 493.528 1,02%
4. Zemljišče 5.754.025 13,08% 5.754.025 12,07% 5.754.025 12,97% 5.794.248 12,03%
4.1. nakup zemljišč 4.475.800 10,17% 4.475.800 9,39% 4.475.800 10,09% 4.475.800 9,29%
a.) nakup zemljišča 4.475.800 10,17% 4.475.800 9,39% 4.475.800 10,09% 4.475.800 9,29%
b.) nakup zemljišča 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4.2. stroški zemljišča 607.430 1,38% 607.430 1,27% 607.430 1,37% 607.430 1,26%
a.) nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. 607.430 1,38% 607.430 1,27% 607.430 1,37% 607.430 1,26%
b.) plačilo storitev,davščin(odv,ddv,dpn) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4.3. komunalna oprema zemljišča 670.795 1,52% 670.795 1,41% 670.795 1,51% 711.018 1,48%
a.) nakup zemljišč /objektov /služnosti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
b.) projektna dokumentacija 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
c.) org.izvedbe del(nadzor/supernadzor) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
d.) izvedba kom.infrastrukture(izgradnja) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
e.) plačilo kom.infrastrukture(MOL€/m²) 670.795 1,52% 670.795 1,41% 670.795 1,51% 711.018 1,48%
5. Projektna in tehnična dokumentacija 1.899.216 4,32% 1.899.216 3,98% 1.899.216 4,28% 2.010.230 4,17%
5.1. urbanistična dokumentacija 73.047 0,17% 73.047 0,15% 73.047 0,16% 77.317 0,16%
a.) urbanistična dok., prostorski akti 29.219 0,07% 29.219 0,06% 29.219 0,07% 30.927 0,06%
oc.invest./ponudba 
št.1
oc.invest./ponudba 
št.2
POGODBA
POGODBA z 
DODATNIMI DELI
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…nadaljevanje Preglednice 13 
 
 
 
3.5 Analiza uspešnosti projekta (pokalkulacija) s prihranki 
 
Po dokončanju objekta in uspešni primopredaji družba vedno izdela zaključni obračun in 
pokalkulacijo stroškov pri izvedbi objekta. Želi se ugotoviti uspešnost projekta. S pokalkulacijo pa se 
obogati tudi predhodna baza podatkov. 
 
V preglednici 14 je zbran pregled podatkov, ki se nanašajo na: 
 
 pogodbene obveznosti, 
 pregled prihrankov oziroma znižanje stroškov glede na kalkulacijske stroške, 
 pregled dejanski stroškov 
 vrednost posameznih del v deležih, glede na prodajno ceno in 
 dejanski stroški BEP(bruto etažnih površin), NKP (neto koristnih površin) in PP (prodajnih 
površin) izraženi v EUR/m2. 
 
V nadaljevanju bom vsak segment iz preglednice 14 razdelila, opisala in analizirala. 
 
 
Preglednica 14: Pokalkulacija s prihranki (baza Imos). 
 
                                                                                                                                             se nadaljuje… 
b.) IDZ urbanistične zasnove 43.828 0,10% 43.828 0,09% 43.828 0,10% 46.390 0,10%
5.2. projektna dokumentacija 1.460.935 3,32% 1.460.935 3,06% 1.460.935 3,29% 1.546.330 3,21%
a.) IDZ 146.094 0,33% 146.094 0,31% 146.094 0,33% 154.633 0,32%
b.) PGD, PZI, PID projektna dok. 1.022.655 2,32% 1.022.655 2,15% 1.022.655 2,30% 1.082.431 2,25%
c.) PID, ostala projektna dokumentacija 292.187 0,66% 292.187 0,61% 292.187 0,66% 309.266 0,64%
5.3. stroški soglasij, priključnin 365.234 0,83% 365.234 0,77% 365.234 0,82% 386.583 0,80%
a.) stroški soglasij in upravnih taks 262.968 0,60% 262.968 0,55% 262.968 0,59% 278.340 0,58%
b.) stroški priključnin 102.265 0,23% 102.265 0,21% 102.265 0,23% 108.243 0,22%
6. GOI 29.218.702 66,41% 29.218.702 61,29% 29.218.702 65,84% 30.926.613 64,21%
6.1. pripravljalna dela 457.553 1,04% 457.553 0,96% 457.553 1,03% 484.989 1,01%
6.2. gradbena dela 8.007.174 18,20% 8.007.174 16,80% 8.007.174 18,04% 8.487.310 17,62%
6.3. obrtniška dela 8.579.115 19,50% 8.579.115 18,00% 8.579.115 19,33% 9.093.546 18,88%
6.4. elektro instalacije 5.719.410 13,00% 5.719.410 12,00% 5.719.410 12,89% 6.062.364 12,59%
6.5. strojne instalacije 5.719.410 13,00% 5.719.410 12,00% 5.719.410 12,89% 6.062.364 12,59%
6.6. dvigala 257.600 0,59% 257.600 0,54% 257.600 0,58% 257.600 0,53%
6.7. zunanja ureditev, priključki 478.440 1,09% 478.440 1,00% 478.440 1,08% 478.440 0,99%
7. Oprema 0 0,00% 3.674.770 7,71% 1.413.225 3,18% 1.975.225 4,10%
7.1. zakloniščna oprema 0,00% 0,00% 309.000 0,70% 309.000 0,64%
7.2. modularne stene 0,00% 0,00% 0,00% 562.000 1,17%
7.3. posebna oprema 0,00% 3.674.770 7,71% 1.104.225 2,49% 1.104.225 2,29%
8. Nepredvideni stroški 584.374 1,33% 584.374 1,23% 584.374 1,32% 618.532 1,28%
8.1. nepredvideni stroški gradnje 584.374 1,33% 584.374 1,23% 584.374 1,32% 618.532 1,28%
8.2. nepredvideni stroški financiranja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
C. BRUTO DONOS 1.342.748 3,05% 846.654 1,78% 201.987 0,46% 1.099.553 2,28%
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
A. PRODAJNA CENA (brez DDV) 48.163.381 48.163.381 48.163.381 100,00% 1.287 1.363 2.019
B. STROŠKI  (brez DDV) 47.063.829 10.027.187 37.036.642 76,90% 990 1.048 1.553
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
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…nadaljevanje Preglednice 14 
 
 
 
1. Stroški Financiranja 2.648.986 966.132 1.682.854 3,49% 45 48 71
1.1. stroški financiranja 1.926.535 362.341 1.564.194 3,25% 42 44 66
1.2. sroški bančnih garancij 481.634 286.582 195.052 0,40% 5 6 8
1.3. stroški blagovnih kreditov 240.817 317.209 -76.392 -0,16% -2 -2 -3
2. Ostali stroški projekta 1.444.902 944.985 499.917 1,04% 13 14 21
2.1. stroški akvizicij 240.817 240.817 0 0,00% 0 0 0
2.2. stroški prodaje 963.268 481.634 481.634 1,00% 13 14 20
2.3. stroški marketinga 240.817 222.534 18.283 0,04% 0 1 1
3. Inženiring 1.645.093 674.683 970.410 2,01% 26 27 41
3.1. koordinacija v pripravi 493.528 72.528 421.000 0,87% 11 12 18
3.2. koordinacija v izvedbi 658.037 489.295 168.742 0,35% 5 5 7
3.3. koordinacija v prodaji 0 -121.724 121.724 0,25% 3 3 5
3.4. nadzor po ZGO 493.528 234.584 258.944 0,54% 7 7 11
4. Zemljišče 5.794.248 1.975.406 3.818.842 7,93% 102 108 160
4.1. nakup zemljišč 4.475.800 1.328.563 3.147.237 6,53% 84 89 132
a.) nakup zemljišča 4.475.800 1.328.563 3.147.237 6,53% 84 89 132
b.) nakup zemljišča 0 0 0 0,00% 0 0 0
4.2. stroški zemljišča 607.430 12.252 595.178 1,24% 16 17 25
a.) nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. 607.430 12.252 595.178 1,24% 16 17 25
b.) plačilo storitev,davščin(odv,ddv,dpn) 0 0 0 0,00% 0 0 0
4.3. komunalna oprema zemljišča 711.018 634.591 76.427 0,16% 2 2 3
a.) nakup zemljišč /objektov /služnosti 0 0 0 0,00% 0 0 0
b.) projektna dokumentacija 0 0 0 0,00% 0 0 0
c.) org.izvedbe del(nadzor/supernadzor) 0 0 0 0,00% 0 0 0
d.) izvedba kom.infrastrukture(izgradnja) 0 0 0 0,00% 0 0 0
e.) plačilo kom.infrastrukture(MOL€/m²) 711.018 634.591 76.427 0,16% 2 2 3
5. Projektna in tehnična dokumentacija 2.010.230 211.622 1.798.608 3,73% 48 51 75
5.1. urbanistična dokumentacija 77.317 77.317 0 0,00% 0 0 0
a.) urbanistična dok., prostorski akti 30.927 30.927 0 0,00% 0 0 0
b.) IDZ urbanistične zasnove 46.390 46.390 0 0,00% 0 0 0
5.2. projektna dokumentacija 1.546.330 -136.144 1.682.474 3,49% 45 48 71
a.) IDZ 154.633 154.633 0 0,00% 0 0 0
b.) PGD, PZI, PID projektna dok. 1.082.431 -600.043 1.682.474 3,49% 45 48 71
c.) PID, ostala projektna dokumentacija 309.266 309.266 0 0,00% 0 0 0
5.3. stroški soglasij, priključnin 386.583 270.449 116.134 0,24% 3 3 5
a.) stroški soglasij in upravnih taks 278.340 265.065 13.275 0,03% 0 0 1
b.) stroški priključnin 108.243 5.384 102.859 0,21% 3 3 4
6. GOI 30.926.613 4.725.096 26.201.517 54,40% 700 741 1.098
6.1. pripravljalna dela 484.989 163.225 321.764 0,67% 9 9 13
6.2. gradbena dela 8.487.310 508.943 7.978.367 16,57% 213 226 334
6.3. obrtniška dela 9.093.546 1.386.480 7.707.066 16,00% 206 218 323
6.4. elektro instalacije 6.062.364 1.068.811 4.993.553 10,37% 133 141 209
6.5. strojne instalacije 6.062.364 1.148.324 4.914.040 10,20% 131 139 206
6.6. dvigala 257.600 12.023 245.577 0,51% 7 7 10
6.7. zunanja ureditev, priključki 478.440 437.290 41.150 0,09% 1 1 2
7. Oprema 1.975.225 -60.347 2.035.572 4,23% 54 58 85
7.1. zakloniščna oprema 309.000 0 309.000 0,64% 8 9 13
7.2. modularne stene 562.000 -15.160 577.160 1,20% 15 16 24
7.3. posebna oprema 1.104.225 -45.187 1.149.412 2,39% 31 33 48
8. Nepredvideni stroški 618.532 589.610 28.922 0,06% 1 1 1
8.1. nepredvideni stroški gradnje 618.532 589.610 28.922 0,06% 1 1 1
8.2. nepredvideni stroški financiranja 0 0 0 0,00% 0 0 0
C. BRUTO DONOS 1.099.552 11.126.739 23,10% 297 315 466
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3.5.1 Analiza prodajne cene 
 
Iz primerjave v preglednici 15 je razvidno, da je bil postavljen cilj bruto donosa projekta po sklenitvi 
aneksa za povečan obseg del, v višini 1.099.552 EUR, kar je predstavljalo 2,28% prodajne cene, 
dosežen. 
 
Na tem objektu je družba dosegla zelo veliko razliko med pogodbeno vrednostjo in stroški, ki znaša 
11.126.187 EUR, kar predstavlja 23,10% bruto donos. To je odličen rezultat. 
 
Na dosego tako dobrega rezultata je seveda vplivalo več dejavnikov, nekateri povsem naključni 
(poračun komunalnega prispevka), drugi pa so posledica resnega pristopa k izvedbi projekta. 
 
Zelo pomemben je bil pristop k načinu kalkulacije GOI del, kjer je družba zaradi zelo malo znanih 
podatkov postavila izhodiščno ceno, 810 EUR/m2 BEP ter se s tem postavila na varno stran pri 
ponudbi. 
 
Poleg tega je družba že v fazi projektiranja z vodenjem in koordiniranjem projektantov, na osnovi 
predhodnih izkušenj pri gradnji tovrstnih projektov, lahko optimizirala projekt tako v smislu izvedbe 
obrtniških del (izbira fasadnega sistema, tudi vplivala na izbor materialov), predvsem pa optimizirala 
projekt elektro in strojnih instalacij, kjer je dosegla zmanjšanje serverskih in energetskih prostorov. 
 
Izjemno velik vpliv na uspeh projekta pa je nastal pri oddaji GOI del. Kot je bilo predhodno že 
povedano, je družba aktivno sodelovala pri izdelavi projektne dokumentacije. V okviru tega je sama 
izdelovala tudi gradbeno obrtniško instalacijske popise del. Te popise je izdelala zelo natančno (v 
smislu popisnih postavk, ter v smislu potrebnih količin za posamezna dela). Sama dela pa je oddajala 
direktnim izvajalcem (gradbena dela gradbenim družbam, obrtniška dela direktno posameznim 
obrtniškim izvajalcem, strojna in instalacijska dela pa tudi posameznim izvajalcem elektro, oziroma 
strojnim izvajalcem). Koordinacijo del med vsemi pogodbenimi izvajalci pa je izvajala sama. 
 
Pri oddaji teh del ji je šel, poleg navedenega, predvsem na roko začetek krize v Republiki Sloveniji, 
saj so se, zaradi pomanjkanja del, na splošno zelo znižale (vrednostno) ponudbe za izvedbo 
posameznih segmentov del. 
 
Tako velik bruto donos je odraz pravilnega pristopa h kalkulaciji, pravilnega vodenja projekta, kar 
predstavlja dobro kontrolo nad stroški, ki nastajajo v fazi izvedbe. 
 
Preglednica 15: Bruto donos projekta. 
 
 
 
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
A. PRODAJNA CENA (brez DDV) 48.163.381 48.163.381 48.163.381 100,00% 1.287 1.363 2.019
B. STROŠKI  (brez DDV) 47.063.829 10.027.187 37.036.642 76,90% 990 1.048 1.553
C. BRUTO DONOS 1.099.552 11.126.739 23,10% 297 315 466
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
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3.5.2 Analiza stroškov 
 
V nadaljevanju bom analizirala stroške po posameznih segmentih projekta in poskušala ugotoviti, 
kateri stroški so največ doprinesli k znižanju izvedbene cene projekta in zakaj je prišlo do znižanja le 
teh. 
 
3.5.2.1 Analiza stroškov financiranja 
 
Iz preglednice 16 je razvidna struktura oziroma namen koriščenja finančnih virov. Ta je razdeljena na: 
 
 stroške financiranja, ki so namenjeni vračilu mesečnih anuitet za najete kredite, 
 stroške bančnih garancij, ki so namenjeni za plačilo odobritve bančne garancije za dobro 
izvedbo del, ki je bila izročena kupcu, ter plačilo mesečnih stroškov za vodenje te bančne 
garancije, 
 stroške blagovnih kreditov, ki jih je družba najela pri dobaviteljih za dobavo posameznih 
materialov, ki pa izkazujejo negativno stanje, saj zaradi dobre finančne kondicije dobave, 
plačevala na rok ali predčasno, ter s tem dodatno znižala stroške. 
 
Iz preglednice 16 je razvidno, da so predvideni stroški financiranja znašali 2.648.986 EUR. V ponudbi 
so bili ti predvideni v višini 5% od prodajne cene. Viri financiranja so bili najeti še pred finančno 
krizo, ki je nastopila v letu 2010 in se poglobila v letu 2011. Družba je uspela najeti finančne vire, z 
rokom vračila treh let, za izvedbo projekta, po relativno ugodnih obrestih merah. Poleg tega je družba, 
zaradi znižanih stroškov, potrebovala manj finančnih virov, kot je bilo predvideno. 
 
Stroški financiranja tega projekta so bili predvideni v višini 2.648.986 EUR, vendar so znašali 
1.682.854 EUR, kar predstavlja 3,49% od PC (prodajne cene). Doseženi so bili prihranki v višini  
966.132 EUR. 
 
Preglednica 16: Stroški financiranja. 
 
 
 
3.5.2.2 Analiza ostalih stroškov projekta 
 
Iz preglednice 17 je razvidna struktura ostalih stroškov projekta, ki se razdelijo na: 
 
 stroške akvizicije, ki so namenjeni pridobivanju kupcev na trgu z zunanjimi sodelavci, ki jih 
družba ni potrebovala, saj je vse aktivnosti pri prodaji izvedla sama, 
 stroške prodaje, ki so namenjeni vodenju prodajnih aktivnosti, vključno s stroški priprave 
ponudbe, 
 stroške marketinga, ki so namenjeni promociji in oglaševanju. 
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
1. Stroški Financiranja 2.648.986 966.132 1.682.854 3,49% 45 48 71
1.1. stroški financiranja 1.926.535 362.341 1.564.194 3,25% 42 44 66
1.2. sroški bančnih garancij 481.634 286.582 195.052 0,40% 5 6 8
1.3. stroški blagovnih kreditov 240.817 317.209 -76.392 -0,16% -2 -2 -3
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
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Iz preglednice 17 je razvidno tudi, da so predvideni ostali stroški projekta znašali 1.444.902 EUR. V 
ponudbi so bili predvideni v višini 3% od prodajne cene. Družba je vse prodajne aktivnosti izvedla 
sama, nekaj sredstev so namenili promociji. 
 
Dejanski ostali stroški projekta so znašali 499.917 EUR, oziroma 1,04% prodajne cene. Doseženi so 
bili prihranki v višini 944.985 EUR.  
 
Preglednica 17: Ostali stroški projekta. 
 
 
 
3.5.2.3 Analiza stroškov inženiringa 
 
Predvideni stroški inženiringa predstavljajo plače zaposlenih pri tem projektu in so razdeljeni na 
stroške inženiringa (plač) v pripravi, v izvedbi, v prodaji in za nadzor. 
 
Izvedba projekta je bila izvedena z lastnimi zaposlenimi, za nadzor pa so bile sklenjene pogodbe z 
zunanjimi izvajalci. 
 
Pod stroške inženiringa v pripravi se štejejo dela pri izvedbi projektne dokumentacije in pridobitve 
gradbenega dovoljenja. 
 
Pod stroške inženiringa v izvedbi se štejejo dela pri koordinaciji izvedbe na gradbišču. 
 
Stroški inženiringa v prodaji, kot kaže preglednica 18 v fazi pogodbe niso bili predvideni. V fazi 
izvedbe pa sem štejemo dejavnosti, ki so nastale kot posledica začasne prekinitve del od julija 2009 in 
novembra 2010. Sem so všteti vsi nastali stroški za pridobitev novega najemnika poslovnih prostorov, 
čeprav v razrezu stroškov po pogodbi niso bili predvideni. 
Pod stroške nadzora se šteje izvedba nadzora pri gradnji objektov po ZGO. Za ta dela je bila sklenjena 
eksterna pogodba s specializirano organizacijo, ki se ukvarja z nadzori. 
 
Iz preglednice 18 je razvidno, da so predvideni stroški inženiringa znašali 1.645.093 EUR, kar je v 
ponudbi znašalo 3,42% od prodajne cene. Družba je aktivnosti, povezane z izvedbo inženiringa, razen 
nadzora, izvedla z lastnimi zaposlenimi, ki so imeli natančne in jasne zadolžitve, ki so jih opravili 
hitreje in z manj zaposlenimi na tem projektu, kot je bilo planirano. 
 
Dejanski stroški inženiringa so znašali 970.410 EUR, oziroma 2,01% od prodajne cene. Doseženi so 
bili prihranki v višini 674.683 EUR.  
 
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
2. Ostali stroški projekta 1.444.902 944.985 499.917 1,04% 13 14 21
2.1. stroški akvizicij 240.817 240.817 0 0,00% 0 0 0
2.2. stroški prodaje 963.268 481.634 481.634 1,00% 13 14 20
2.3. stroški marketinga 240.817 222.534 18.283 0,04% 0 1 1
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
Germelj Drstvenšek, J. 2015. Stroškovna analiza projekta gradnje stavbe Litostroj objekt C. 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer.
 
 
32 
Preglednica 18: Stroški inženiringa. 
 
 
 
3.5.2.4 Analiza stroškov zemljišča 
 
Iz preglednice 19 vidimo, da so stroški zemljišča razdeljeni na stroške zemljišča kot takega, 
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ter stroškov izgradnje komunalne opreme zemljišč. V 
ponudbi je bila kalkulirana tržna cena 4.475.800 EUR, čeprav je knjigovodska vrednost zemljišča 
znašala 3.147.287 EUR. Zaradi te razlike med tržno ceno zemljišča in knjigovodsko ceno zemljišča je 
prišlo do zmanjšanja stroškov. 
 
Pri plačilu komunalnega prispevka se je v času pridobivanja gradbenega dovoljenja izkazalo, da so bili 
na tem mestu v preteklosti že zgrajeni poslovni objekti, ki so bili zaradi dotrajanosti še pred nakupom 
porušeni. Zato je bilo potrebno pred izstavitvijo gradbenega dovoljenja poravnati samo razliko med 
obstoječo in novo površino objektov. 
 
Iz preglednice 19 je razvidno, da so predvideni stroški zemljišča znašali 5.794.248 EUR, kar je v 
ponudbi znašalo 12,03% od prodajne cene. 
 
Dejanski stroški zemljišča (zemljišče, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in komunalna 
oprema) so znašali 3.818.842 EUR, oziroma 7,93% od prodajne cene. Doseženi so bili prihranki v 
višini 1.975.406 EUR. 
 
Preglednica 19: Stroški zemljišča. 
 
 
 
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
3. Inženiring 1.645.093 674.683 970.410 2,01% 26 27 41
3.1. koordinacija v pripravi 493.528 72.528 421.000 0,87% 11 12 18
3.2. koordinacija v izvedbi 658.037 489.295 168.742 0,35% 5 5 7
3.3. koordinacija v prodaji 0 -121.724 121.724 0,25% 3 3 5
3.4. nadzor po ZGO 493.528 234.584 258.944 0,54% 7 7 11
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
4. Zemljišče 5.794.248 1.975.406 3.818.842 7,93% 102 108 160
4.1. nakup zemljišč 4.475.800 1.328.563 3.147.237 6,53% 84 89 132
a.) nakup zemljišča 4.475.800 1.328.563 3.147.237 6,53% 84 89 132
b.) nakup zemljišča 0 0 0 0,00% 0 0 0
4.2. stroški zemljišča 607.430 12.252 595.178 1,24% 16 17 25
a.) nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 607.430 12.252 595.178 1,24% 16 17 25
b.) plačilo storitev, davščin (odv.storitve, ddv, dpn..) 0 0 0 0,00% 0 0 0
4.3. komunalna oprema zemljišča 711.018 634.591 76.427 0,16% 2 2 3
a.) nakup zemljišč /objektov /služnosti 0 0 0 0,00% 0 0 0
b.) projektna dokumentacija 0 0 0 0,00% 0 0 0
c.) organizacija izvedbe del (nadzor /supernadzor) 0 0 0 0,00% 0 0 0
d.) izvedba komunalne infrastrukture (izgradnja) 0 0 0 0,00% 0 0 0
e.) plačilo komunalne infrastrukture (MOL €/m²)711.018 634.591 76.427 0,16% 2 2 3
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
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3.5.2.5 Analiza stroškov tehnične dokumentacije 
 
Iz preglednice 20 je razvidno, da pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije ni bilo ugotovljenih 
pomembnejših prihrankov. Iz podobnega razloga kot pri plačilu komunalnega prispevka, so bili 
doseženi prihranki pri plačilu soglasij in priključnin. 
 
Iz preglednice 20 je vidno tudi, da so predvideni stroški projektne in tehnične dokumentacije znašali 
2.010.230 EUR. V ponudbi so bili predvideni v višini 4,17% od prodajne cene. 
 
Dejanski stroški projektne in tehnične dokumentacije so znašali 1.798.608 EUR, oziroma 3,73% od 
prodajne cene. Doseženi so bili prihranki v višini 211.622EUR. 
 
Preglednica 20: Stroški projektne in tehnične dokumentacije. 
 
 
3.5.2.6 Analiza stroškov GOI del 
 
Iz preglednice 21 je razvidno, da je največji prihranek in sicer 4.725.096 EUR nastal med 
ponudbenimi in realiziranimi stroški GOI del. 
 
Kot sem že predhodno pojasnila je bilo zaradi malo podatkov (brez projektne dokumentacije, brez 
popisov del, brez znanih izvajalce,...) ponudba formirana samo na osnovi ocen, ki jih je podjetje imelo 
na razpolago iz  predhodnih izvedb. 
 
Ponudbo, oziroma oceno investicije je družba izdelala na osnovi pokalkulacij sorodnih objektov, ki jih 
je družba zgradila v zadnjih petnajstih leti. Največji objekt, ki ga je družba zgradila je bil velikosti cca 
20.000 m² BEP. Ocena 810 EUR/m² BEP je bila ugotovljena na osnovi povprečja cen v EUR/m² BEP 
za že zgrajene objekte. 
 
Dejstvo je da je ta objekt po velikosti zelo velik, v zadnjem petnajstih letih pa sploh največji objekt, 
kar jih je družba kadarkoli zgradila. Ponudba, oziroma ocena investicije je bila izdelana  na osnovi 
pokalkulacij sorodnih objektov. Vsi ti objekti pa so bili bistveno manjši kot objekt, ki ga analiziram. 
 
Velikost objekta je bistveno vplivala na strošek izgradnje, saj je lahko družba zaradi zelo velikih 
količin materialov pridobila pri dobaviteljih dodatne in pa tudi velike popuste, kar vse je vplivalo na 
znižanje izvedbenih cen. 
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
5. Projektna in tehnična dokumentacija 2.010.230 211.622 1.798.608 3,73% 48 51 75
5.1. urbanistična dokumentacija 77.317 77.317 0 0,00% 0 0 0
a.) urbanistična dokumentacija, prostorski akti 30.927 30.927 0 0,00% 0 0 0
b.) IDZ urbanistične zasnove 46.390 46.390 0 0,00% 0 0 0
5.2. projektna dokumentacija 1.546.330 -136.144 1.682.474 3,49% 45 48 71
a.) IDZ 154.633 154.633 0 0,00% 0 0 0
b.) PGD, PZI, PID projektna dokumentacija 1.082.431 -600.043 1.682.474 3,49% 45 48 71
c.) PID, ostala projektna dokumentacija 309.266 309.266 0 0,00% 0 0 0
5.3. stroški soglasij, upravnih taks in priključnin386.583 270.449 116.134 0,24% 3 3 5
a.) stroški soglasij in upravnih taks 278.340 265.065 13.275 0,03% 0 0 1
b.) stroški priključnin 108.243 5.384 102.859 0,21% 3 3 4
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
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Iz preglednice 21 je razvidno, da so predvideni stroški izvedbe Goi del znašali 30.926.613 EUR. 
 
Dejanski stroški izvedbe GOI del so znašali 26.201.517 EUR, oziroma 54,40% od prodajne cene. To 
pomeni, da so bili doseženi prihranki v višini 4.725.096 EUR. 
 
Preglednica 21: Stroški GOI del. 
 
 
 
3.5.2.7 Analiza stroškov opreme 
 
Iz preglednice 22 je razvidno, da prihrankov pri opremi ni bilo, saj so dejanski stroški znašali več kot 
je bilo predvideno. Stroški so bili torej prekoračeni. Pri izvedbi opreme je bilo ugotovljeno, da so bili 
popisi, ki jih je podal kupec količinsko podcenjeni, vendar izvajalec, zaradi določila o gradnji "na 
ključ" razlike ni mogel uveljavljati. 
 
Iz preglednice 22 je razvidno, da so predvideni stroški izvedbe opreme znašali 1.975.225 EUR. V 
ponudbi so bili predvideni v višini 4,10% od prodajne cene. 
 
Dejanski stroški izvedbe opreme so znašali 2.035.572 EUR, oziroma 4,23% od prodajne cene. Bili so 
za 60.347 EUR višji od predvidenih. 
 
Preglednica 22: Stroški opreme objekta. 
 
 
 
3.5.2.8 Analiza nepredvidenih stroškov 
 
Nepredvideni stroški so mišljeni kot rezervni stroški, ki naj se nebi koristili glede na bogato bazo 
predhodnih kalkulacij ter natančnosti izvedbe ponudbe. Nepredvideni stroški naj bi predstavljali 
odmero za eventualne rizike pri predstavljenem načinu izvajanja projektov. 
 
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
6. GOI 30.926.613 4.725.096 26.201.517 54,40% 700 741 1.098
6.1. pripravljalna dela (rušitve, zaščita gr.jame, izkopi)484.989 163.225 321.764 0,67% 9 9 13
6.2. gradbena dela 8.487.310 508.943 7.978.367 16,57% 213 226 334
6.3. obrtniška dela 9.093.546 1.386.480 7.707.066 16,00% 206 218 323
6.4. elektro instalacije 6.062.364 1.068.811 4.993.553 10,37% 133 141 209
6.5. strojne instalacije 6.062.364 1.148.324 4.914.040 10,20% 131 139 206
6.6. dvigala 257.600 12.023 245.577 0,51% 7 7 10
6.7. zunanja ureditev, priključki 478.440 437.290 41.150 0,09% 1 1 2
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
7. Oprema 1.975.225 -60.347 2.035.572 4,23% 54 58 85
7.1. zakloniščna oprema 309.000 0 309.000 0,64% 8 9 13
7.2. modularne stene 562.000 -15.160 577.160 1,20% 15 16 24
7.3. posebna oprema 1.104.225 -45.187 1.149.412 2,39% 31 33 48
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
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Strošek, ki je opredeljen kot nepredviden, je v tem primeru nastal, zaradi plačevanja stroškov porabe 
električne energije v času, ko je bil objekt že tehnično pregledan, ni pa še bil predan investitorju, 
objekt pa je že moral funkcionirati. 
 
Iz preglednice 23 je razvidno, da so nepredvideni stroški znašali 618.532 EUR. V ponudbi so bili 
predvideni v višini 1,28% od prodajne cene. 
 
Dejanski nepredvideni stroški so znašali 28.922 EUR, oziroma 0,06% od prodajne cene, in jih v 
preostali višini 589.610 EUR niso koristili. 
 
Preglednica 23: Nepredvideni stroški. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKALKULACIJA pogodba prihranki
LITOSTROJ objekt C EUR EUR EUR
% od 
pr.cene
EUR/m² 
BEP
EUR/m² 
NKP
EUR/m² 
PP
8. Nepredvideni stroški 618.532 589.610 28.922 0,06% 1 1 1
8.1. nepredvideni stroški gradnje 618.532 589.610 28.922 0,06% 1 1 1
8.2. nepredvideni stroški financiranja 0 0 0 0,00% 0 0 0
dejanski stroški dejanski stroški v EUR/m² 
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4 ZAKLJUČEK 
 
V današnjem času je za gradbena podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem kompleksnih projektov, zelo 
pomembno, da dobro poznajo vse informacije v zvezi s stroškovnim vidikom gradnje. Zagotoviti 
morajo kakovostno oceno investicije, da z njo lahko pripravijo dobro ponudbo, ki jim omogoči 
pridobitev posla in zaslužek. Poznavanje kalkulacijskih metod je tu ključ do uspeha. 
 
Starejša gradbena podjetja imajo na podlagi preteklih izvedenih objektov/projektov na voljo zbirke 
podatkov, s pomočjo katerih lahko izdelajo oceno investicije. V tej diplomski nalogi sem ugotavljala, 
kako dobra je Imosova metoda pri izračunu ocene investicije in izvedla stroškovno analizo gradnje 
stavbe Litostroj objekt C. 
 
Rezultati izvedene stroškovne analize so pokazali, da največji strošek pri izvedbi projektov 
predstavljajo zemljišče s komunalno opremo in gradbena, obrtniška in instalacijska dela. Preostali 
stroški so manjši. Z zelo malo parametri se da vrednost GOI del precej natančno določiti, kar pomaga 
pri oceni investicije. 
 
Pogodbeni stroški obravnavanega objekta so v ponudbi predstavljali 97,72% od prodajne cene. 
Dejanski stroški tega projekta pa so predstavljali 76,90% od prodajne cene. Tako je podjetje Imos, 
poleg že prej predvidenega bruto donosa v višini 2,28%, skupno ustvarilo 23,10% donos. 
 
Ugotovila sem, da je bil projekt voden skrajno racionalno, z jasnimi projektnimi cilji, tako kar se tiče 
izvedbenega roka, izvedbene kakovosti pogodbenih del, predvsem pa kar se tiče nadzorovanja 
stroškov, predvsem eksternih stroškov, ki jih je družba izvajala z pogodbenimi izvajalci. 
 
K dobro doseženemu bruto donosu je prispevala tudi oprostitev plačila komunalnega prispevka. 
Predvsem pa  je za donos zaslužna  dobra ekipa usposobljenih strokovnjakov, ki je na projektu delala. 
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PRILOGA A: NOVE KVADRATURE OBJEKTA. 
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